

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Pavimentação da Rua José Francisco dos Anjos localizada no Município de Buerarema BA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.360,91	100,0%	0,0%
			1.360,91	
2	PAVIMENTAÇÃO	94.765,58	50,0%	50,0%
			47.382,79	47.382,79
3	LIMPEZA FINAL	391,30	0,0%	100,0%
				391,30
TOTAL		96.517,79	48.743,70	47.774,09

Buerarema, 14 de julho 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo
Engenheiro Civil CREA 26720/D

