

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro São Bento

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.323,77	100,0%	
			6.323,77	
2	PISO E CONTRAPISO	6.311,80	100,0%	0,0%
			6.311,80	
3	ALVENARIA	4.356,72	100,0%	0,0%
			4.356,72	
4	PINTURA	16.420,75	50,0%	50,0%
			8.210,38	8.210,38
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	5.427,73	0,0%	100,0%
				5.427,73
6	ALAMBRADO / TRAVE	7.253,66	0,0%	100,0%
				7.253,66
7	DIVERSOS	304,47	0,0%	100,0%
				304,47
TOTAL		46.398,90	25.202,67	21.196,24

Buerarema, 06 de maio 2020

