

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Construção da cobertura da feira

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.273,56	100,0%	
			22.273,56	
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	55.759,16	100,0%	0,0%
			55.759,16	
3	COBERTURA	172.846,22	50,0%	50,0%
			86.423,11	86.423,11
4	INSTALAÇÃO ELETRICA	5.966,10	0,0%	100,0%
				5.966,10
5	LIMPEZA FINAL	348,79	0,0%	100,0%
				348,79
<b>TOTAL</b>		<b>257.193,83</b>	164.455,83	92.738,00

Buerarema, 28 de março 2020

