


PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

REFORMA DE 6 PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BUERAREMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL R\$	PESO %	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			150 DIAS		
				VALOR	%	% ACUM.	VALOR	%	% ACUM.	VALOR	%	% ACUM.	VALOR	%	% ACUM.	VALOR	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	121.382,40	8,04%	57.407,25	47,29%	47,29%	15.993,79	13,18%	60,47%	15.993,79	13,18%	73,65%	15.993,79	13,18%	86,82%	15.993,79	13,18%	100,00%
2	PRAÇA DOMINGOS CABRAL	533.968,03	35,36%	106.793,61	20%	20%	106.793,61	20%	40%	106.793,61	20%	60%	106.793,61	20%	80%	106.793,61	20%	100%
3	PRAÇA WALTER ARANHA	59.826,22	3,96%	11.965,24	20%	20%	11.965,24	20%	40%	11.965,24	20%	60%	11.965,24	20%	80%	11.965,24	20%	10000%
4	PRAÇA VILA OPERÁRIA	204.388,07	13,53%	40.877,61	20%	20%	40.877,61	20%	40%	40.877,61	20%	60%	40.877,61	20%	80%	40.877,61	20%	100%
5	PRAÇA SÃO BENTO	216.256,37		43.251,27	20%	20%	43.251,27	20%	40%	43.251,27	20%	60%	216.256,37	20%	80%	43.251,27	20%	100%
	PRAÇA KM 2	222.323,80	14,72%	44.464,76	20%	20%	44.464,76	20%	40%	44.464,76	20%	60%	44.464,76	20%	80%	44.464,76	20%	100%
	PRAÇA KM 03	151.993,62		30.398,72	20%	20%	30.398,72	20%	40%	30.398,72	20%	60%	30.398,72	20%	80%	30.398,72	20%	100%
TOTAIS		1.510.138,51	100,00	176.166,10	11,67	11,67	134.752,64	8,92	20,59	118.758,85	7,86	28,45	118.758,85	7,86	36,32	134.752,64	8,92	45,24

BUERAREMA - BAHIA, 09 DE SETEMBRO DE 2024


EDNALDO DOS SANTOS AZEVEDO
 Engº Civil - CREA/BA 26.720/D