

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma do Colegio Municipal Tiradentes localizada no Municipio de Buerarema BA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.569,89	100,0%	0,0%
			10.569,89	
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	15.091,93	100,0%	0,0%
			15091,93	
3	VEDAÇÕES	21.186,29	100,0%	0,0%
			21.186,29	
4	COBERTURA	109.294,50	100,0%	0,0%
			109.294,50	
5	REVESTIMENTOS	111.786,19	50,0%	50,0%
			55.893,10	55.893,10
6	PAVIMENTAÇÃO	40.095,10	50,0%	50,0%
			20.047,55	20.047,55
7	ESQUADRIAS	27.012,84	0,0%	100,0%
				27.012,84
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	17.444,61	0,0%	100,0%
				17.444,61
9	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS	12.265,38	0,0%	100,0%
				12.265,38
10	PINTURA	21.159,10	0,0%	100,0%
				21.159,10
11	LIMPEZA FINAL	1.285,97	0,0%	100,0%
				1.285,97
TOTAL		387.191,80	232.083,26	155.108,55

Buerarema, 10 de novembro 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo
Engenheiro Civil CREA 26720/D

