

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma do Colegio Municipal Tiradentes localizada no Municipio de Buerarema BA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.267,51	100,0%	0,0%
			4.267,51	
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	6.293,65	100,0%	0,0%
			6293,65	
3	VEDAÇÕES	2.924,10	100,0%	0,0%
			2.924,10	
4	COBERTURA	67.893,25	100,0%	0,0%
			67.893,25	
5	REVESTIMENTOS	84.204,82	50,0%	50,0%
			42.102,41	42.102,41
6	PAVIMENTAÇÃO	33.881,03	50,0%	50,0%
			16.940,52	16.940,52
7	ESQUADRIAS	5.543,21	0,0%	100,0%
				5.543,21
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	16.794,96	0,0%	100,0%
				16.794,96
9	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS	5.056,15	0,0%	100,0%
				5.056,15
10	PINTURA	19.873,73	0,0%	100,0%
				19.873,73
11	LIMPEZA FINAL	1.285,97	0,0%	100,0%
				1.285,97
TOTAL		248.018,38	140.421,44	107.596,95

Buerarema, 19 de agosto 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo
Engenheiro Civil CREA 26720/D

