

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA****OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTEMPLANDO VESTIÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALELUIA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE PITINGA, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA.****Cronograma Físico-Financeiro**

Ref: SINAPI e ORSE JUN/2022

Serviço		1 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	Totais
1.0 - Serviços Preliminares	R\$	R\$ 19.879,64				R\$ 19.879,64
	%	2,18%				2,18%
2.0 - Movimento de terra	R\$	R\$ 10.004,75				R\$ 10.004,75
	%	1,10%				1,10%
3.0 - Demolições e retiradas	R\$	R\$ 426,44				R\$ 426,44
	%	0,05%				0,05%
4.0 - Fundações	R\$	R\$ 69.453,02				R\$ 69.453,02
	%	7,61%				7,61%
5.0 - Superestruturas	R\$	R\$ 162.795,44				R\$ 162.795,44
	%	17,84%				17,84%
6.0 - Cobertura	R\$	R\$ 203.435,18				R\$ 203.435,18
	%	22,30%				22,30%
7.0 - Pisos e Pavimentações	R\$	R\$ 18.095,60				R\$ 18.095,60
	%	1,98%				1,98%
8.0 - Fechamento	R\$	R\$ 229.874,22				R\$ 229.874,22
	%	25,19%				25,19%
9.0 - Esquadrias	R\$		R\$ 20.683,63			R\$ 20.683,63
	%		2,27%			9914,5%
10.0 - Pintura	R\$				R\$ 83.954,10	R\$ 83.954,10
	%				9,20%	9,20%
11.0 - Instalações Elétricas	R\$			R\$ 43.220,86		R\$ 43.220,86
	%			4,74%		4,74%
12.0 - Instalações Hidráulicas	R\$		R\$ 8.420,43			R\$ 8.420,43
	%		0,92%			0,92%
13.0 - Instalações Sanitárias	R\$		R\$ 11.335,09			R\$ 11.335,09
	%		1,24%			1,24%
14.0 - Louças e Peças Sanitárias	R\$				R\$ 13.983,36	R\$ 13.983,36
	%				1,53%	1,53%
15.0 - Mobiliário / Acessórios	R\$				R\$ 16.626,45	R\$ 16.626,45
	%				1,82%	1,82%
16.0 - Diversos	R\$			R\$ 208,62		R\$ 208,62
	%			0,02%		0,02%
Totais	R\$	210.223,74	273.384,73	234.489,69	194.298,68	R\$ 912.396,83
	%	23,04%	29,96%	25,70%	21,30%	100,00%