



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NO COLÉGIO JOÃO CÂNCIO, POVOADO DO SÍTIO CAMAÇARI, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BA

OBJETO: Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva

Cronograma Físico-Financeiro

Serviço		1 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	Totais
1.0 - Serviços Preliminares	R\$	R\$ 37.676,47				R\$ 37.676,47
	%	3,17%				3,17%
2.0 - Movimento de terra	R\$	R\$ 9.463,58				R\$ 9.463,58
	%	0,80%				0,80%
3.0 - Demolições e retiradas	R\$	R\$ 43.827,75				R\$ 43.827,75
	%	3,69%				3,69%
4.0 - Fundações	R\$	R\$ 67.961,47				R\$ 67.961,47
	%	5,72%				5,72%
6.0 -Cobertura	R\$	R\$ 686.770,85				R\$ 686.770,85
	%	57,80%				57,80%
7.0 -Pisos e Pavimentações	R\$		R\$ 8.493,74			R\$ 8.493,74
	%		0,71%			0,71%
8.0 -Fechamento	R\$		R\$ 119.655,24			R\$ 119.655,24
	%		10,07%			10,07%
9.0 -Esquadrias	R\$			R\$ 41.348,58		R\$ 41.348,58
	%			3,48%		1925,18%
10.0 -Pintura	R\$				R\$ 86.713,20	R\$ 86.713,20
	%				7,30%	7,30%
11.0 -Instalações Elétricas	R\$			R\$ 49.165,46		R\$ 49.165,46
	%			4,14%		4,14%
12.0 -Instalações Hidráulicas	R\$		R\$ 2.068,38			R\$ 2.068,38
	%		0,17%			0,17%
13.0 -Instalações Sanitárias	R\$		R\$ 1.665,72			R\$ 1.665,72
	%		0,14%			0,14%
14.0 - Louças e Peças Sanitárias	R\$				R\$ 14.526,58	R\$ 14.526,58
	%				1,22%	1,22%
15.0 -Mobiliário / Acessórios	R\$				R\$ 16.626,45	R\$ 16.626,45
	%				1,40%	1,40%
16.0 - Diversos	R\$			R\$ 2.147,78		R\$ 2.147,78
	%			0,18%		0,18%
Totais	R\$	257.039,39	262.161,78	330.240,87	338.669,20	R\$ 1.188.111,25
	%	21,63%	22,07%	27,80%	28,50%	100,00%