

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Outros

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTO AMARO**CNPJ: 14.222.566/0001-72  
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N  
SANTO AMARO - BAHIA

## NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA ATRASO DE OBRA

**Contratante:** Município de Santo Amaro/BA  
**CNPJ:** 14.222.566/0001-72  
**Endereço:** Rua 21 de Abril, s/n - Centro  
**Cidade:** Santo Amaro/BA  
**RDC nº:** 001/2021  
**Processo Administrativo nº:** 318000/2021  
**Contratada:** SANTANA SILVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  
**CNPJ:** 07.111.130/0001-40  
**Representante Legal:** Jivanildo Souza da Silva  
**Endereço:** Rua Amélia Rodrigues nº 241, Núcleo Habitacional CVRD,  
**Cidade:** Teofilândia-Ba  
**CEP:** 48.770-000

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a reforma das escolas localizadas na sede e nos distritos do município de Santo Amaro/BA.

**Contrato nº:** 168/2021

A contratante Município de Santo Amaro/BA, vem por meio deste **NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE** a empresa **SANTANA SILVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, contratada deste município a concluir os serviços referente ao contrato acima. Visto que o prazo de execução contratual é de 90 (noventa) dias e que a empresa recebeu a ordem de serviço no dia 15 de dezembro de 2021, sendo assim o término deste contrato se dará no dia 15 de março de 2022, onde a empresa solicitou um pedido de readequação de prazo com novo cronograma para término da obra por mais 90 (noventa) dias.

Até o momento a obra atingiu percentual de cerca de 70% de execução física e de acordo com o cronograma financeiro apresentado pela empresa. Com base nos registros próprios dos fiscais do contrato, observou-se incapacidade técnica, operacional e/ou financeira da contratada de executar os serviços, bem como alocação de insumos em quantidade inferior à necessária, gerando produção inferior à programada, dentre outras causas.

Observando esse percentual atingido concluímos que a obra apresenta atrasos em relação ao cronograma planejado, notifica-se a empresa e alerta a mesma sobre

**CHEFE DE  
GABINETE**

75 3241-4970

Praça da Purificação, S/N. Santo Amaro - BA

gabinetedaprefeita2021@gmail.com

Digitalizada com CamScanner

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

[www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/](http://www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/)Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
0D961CEDBFF61A0CBBCF8175D34C898A

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTO AMARO**

CNPJ.: 14.222.566/0001-72  
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N  
SANTO AMARO - BAHIA



as sanções previstas na Clausula Décima Terceira do contrato, podendo assim este contrato ser até rescindido com aplicação de multa a empresa.

Em cumprimento ao Contrato, consignamos o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento para defesa escrita, oportunidade em que deverá apresentar o plano de ataque da obra, compatível com o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação, o histograma de mão-de-obra que representa o efetivo de pessoal por categoria de trabalhadores (pedreiros, carpinteiros, eletricitas, encanadores, serventes, etc.) ao longo da execução da obra, bem como reforço dos serviços mais importantes e críticos para o atendimento do prazo previsto.

Frise-se ainda, que eventual DEFESA deverá estar instruída com todas as razões, documentos e provas de seu interesse, tudo sob pena de preclusão, a serem protocolados nesta Prefeitura no prazo acima consignado.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e, na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Santo Amaro/BA, 9 de março de 2022.

*Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo*  
**ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO**  
Prefeita Municipal

Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo  
Prefeita  
Matricula-709621

Ciente,

*Jivanildo Souza da Silva*  
**SANTANA SILVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**  
Jivanildo Souza da Silva  
Representante Legal

**CHEFE DE  
GABINETE**



☎ 75 3241-4970

📍 Praça da Purificação, S/N. Santo Amaro - BA

✉ gabinetedaprefeita2021@gmail.com

Digitalizada com CamScanner