



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA.

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA.

CONTRANTE: Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Cronograma Físico-Financeiro

Serviço		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totais
1.0 - ADMININSTRÇÃO DE OBRA	R\$	217.028,88	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	18.085,74	R\$ 217.028,88
	%		0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	4,57%
2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	210.817,28	54.873,56	15.791,00	15.791,00	15.791,00	15.791,00	15.791,00	15.791,00	15.791,00	29.615,72			R\$ 210.817,28
	%		1,16%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,62%		4,44%
3.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	3.890.410,63	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	324.200,89	R\$ 3.890.410,63
	%		6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	81,97%
4.0 - DRENAGEM	R\$	244.931,00		22.266,45	22.266,45	22.266,45	22.266,45	22.266,45	22.266,45	22.266,45	22.266,45	22.266,45	22.266,45	R\$ 244.931,00
	%			0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	5,16%
5.0 - LIMPEZA	R\$	183.227,52		18.322,75	18.322,75	18.322,75	18.322,75	18.322,75	18.322,75	18.322,75	18.322,75	18.322,75		R\$ 183.227,52
	%			0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%		3,86%
Totais	R\$	4.746.415,31	397.160,19	398.666,83	398.666,83	398.666,83	398.666,83	398.666,83	398.666,83	398.666,83	412.491,55	382.875,83	364.553,08	R\$ 4.746.415,31
	%		8,37%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,69%	8,07%	7,68%

Santo Amaro, 17 de maio de 2023