



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA NA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL COELHO, LOCALIZADA NA NOVA CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA.

Cronograma Físico-Financeiro

Ref: SINAPI e ORSE JUN/2022

| Serviço | | 1 a 30 | 31 a 60 | 61 a 90 | 91 a 120 | Totais |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.0 - Serviços Preliminares | R\$ | R\$ 33.058,09 | | | | R\$ 33.058,09 |
| | % | 2,75% | | | | 2,75% |
| 2.0 - Movimento de terra | R\$ | R\$ 13.476,33 | | | | R\$ 13.476,33 |
| | % | 1,12% | | | | 1,12% |
| 3.0 - Demolições e retiradas | R\$ | R\$ 546,71 | | | | R\$ 546,71 |
| | % | 0,05% | | | | 0,05% |
| 4.0 - Fundações | R\$ | R\$ 109.693,99 | | | | R\$ 109.693,99 |
| | % | 9,12% | | | | 9,12% |
| 5.0 - Superestruturas | R\$ | R\$ 147.320,74 | | | | R\$ 147.320,74 |
| | % | 12,24% | | | | 12,24% |
| 6.0 - Cobertura | R\$ | R\$ 340.959,77 | | | | R\$ 340.959,77 |
| | % | 28,34% | | | | 28,34% |
| 7.0 - Pisos e Pavimentações | R\$ | | R\$ 134.462,25 | | | R\$ 134.462,25 |
| | % | | 11,18% | | | 11,18% |
| 8.0 - Fechamento | R\$ | | R\$ 211.437,03 | | | R\$ 211.437,03 |
| | % | | 17,57% | | | 17,57% |
| 9.0 - Esquadrias | R\$ | | | R\$ 19.238,45 | | R\$ 19.238,45 |
| | % | | | 1,60% | | 1009,54% |
| 10.0 - Pintura | R\$ | | | | R\$ 92.722,51 | R\$ 92.722,51 |
| | % | | | | 7,71% | 7,71% |
| 11.0 - Instalações Elétricas | R\$ | | | R\$ 41.604,07 | | R\$ 41.604,07 |
| | % | | | 3,46% | | 3,46% |
| 12.0 - Instalações Hidráulicas | R\$ | | R\$ 14.094,42 | | | R\$ 14.094,42 |
| | % | | 1,17% | | | 1,17% |
| 13.0 - Instalações Sanitárias | R\$ | | R\$ 10.881,88 | | | R\$ 10.881,88 |
| | % | | 0,90% | | | 0,90% |
| 14.0 - Louças e Peças Sanitárias | R\$ | | | | R\$ 15.094,66 | R\$ 15.094,66 |
| | % | | | | 1,25% | 1,25% |
| 15.0 - Mobiliário / Acessórios | R\$ | | | | R\$ 16.626,45 | R\$ 16.626,45 |
| | % | | | | 1,38% | 1,38% |
| 16.0 - Diversos | R\$ | | | R\$ 1.905,67 | | R\$ 1.905,67 |
| | % | | | 0,16% | | 0,16% |
| Totais | R\$ | 279.144,03 | 356.515,24 | 324.801,02 | 242.662,73 | R\$ 1.203.123,02 |
| | % | 23,20% | 29,63% | 27,00% | 20,17% | 100,00% |