

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Referência de Preço:	
		SINAPI: FEV/2022 - ORSE: Fevereiro/2022 - NÃO DESONERADO	
		BDI (%)	24,23% / 14,61%
		Encargos Sociais :	114,47%(HORA) 70,91%(MÊS)
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO BOMFIM, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA		
Local:	Bairro do Bonfim		
Cidade:	Santo Amaro/BA		

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO DE SERVIÇOS CONVÊNIO

	DESCRIÇÃO	PREVISTO	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-											R\$ 0,00
2	URBANIZAÇÃO	508.155,24	-	-	-	7.650,40	13.186,34	51.770,76	56.819,74	131.505,25	126.379,35	120.843,40	R\$ 508.155,24
			0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,60%	2,36%	2,59%	6,00%	5,77%	5,51%	23,19%
2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	-											R\$ 0,00
													0,00%
2.2	PAVIMENTAÇÃO	224.056,55								74.685,52	74.685,52	74.685,52	R\$ 224.056,55
										3,41%	3,41%	3,41%	10,22%
2.3	PAISAGISMO	27.679,73					5.535,95	5.535,95	5.535,95	5.535,95	5.535,95		R\$ 27.679,73
							0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%		1,26%
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	192.922,06						38.584,41	38.584,41	38.584,41	38.584,41	38.584,41	R\$ 192.922,06
								1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	8,80%
2.5	SPDA - SISTEMA DE PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	25.244,91							5.048,98	5.048,98	7.573,47	7.573,47	R\$ 25.244,91
									0,23%	0,23%	0,35%	0,35%	1,15%
2.6	SIST. DE DREN. DO CAMPO SOCIETY E QUADRA DE VOLEI DE PRAIA	-											R\$ 0,00
													0,00%
2.7	CONFINAMENTO DO CAMPO SOCIETY E QD. DE VOLEI DE PRAIA	-											R\$ 0,00
													0,00%
2.8	TOTEM	38.251,99				7.650,40	7.650,40	7.650,40	7.650,40	7.650,40			R\$ 38.251,99
						0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%			1,75%
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.683.396,66	177.021,28	177.021,28	185.841,64	258.036,02	258.036,02	237.673,83	123.357,74	123.357,74	81.284,17	61.766,95	R\$ 1.683.396,66
			8,08%	8,08%	8,48%	11,77%	11,77%	10,85%	5,63%	5,63%	3,71%	2,82%	76,81%
3.1	ÁREA DE GINÁSTICA	35.281,45			8.820,36	8.820,36	8.820,36	8.820,36					R\$ 35.281,45
					0,40%	0,40%	0,40%	0,40%					1,61%
3.2	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	97.586,10						19.517,22	29.275,83	29.275,83	19.517,22		R\$ 97.586,10
								0,89%	1,34%	1,34%	0,89%		4,45%
3.3	QUADRA DE VOLEI DE PRAIA	-											R\$ 0,00
													0,00%
3.4	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	797.588,14	119.638,22	119.638,22	119.638,22	159.517,63	159.517,63	119.638,22					R\$ 797.588,14
			5,46%	5,46%	5,46%	7,28%	7,28%	5,46%					36,39%
3.5	TEATRO DE ARENA	573.830,59	57.383,06	57.383,06	57.383,06	57.383,06	57.383,06	57.383,06	57.383,06	57.383,06	57.383,06	57.383,06	R\$ 573.830,59
			2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	26,18%
3.6	QUIOSQUE	17.535,55							4.383,89	4.383,89	4.383,89	4.383,89	R\$ 17.535,55
									0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,80%
3.7	PISTA DE SKATE	161.574,83				32.314,97	32.314,97	32.314,97	32.314,97	32.314,97			R\$ 161.574,83
						1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%			7,37%
	TOTAL	2.191.551,90	R\$ 177.021,28	R\$ 177.021,28	R\$ 185.841,64	R\$ 265.686,41	R\$ 271.222,36	R\$ 289.444,58	R\$ 180.177,48	R\$ 254.863,00	R\$ 207.663,51	R\$ 182.610,35	R\$ 2.191.551,90
			8,08%	8,08%	8,48%	12,12%	12,38%	13,21%	8,22%	11,63%	9,48%	8,33%	100,00%