

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO/BA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA	Referência de Preço:	
		Fontes de Preços:	SINAPI: Fevereiro/2022 - ORSE: Fevereiro/2022 - NÃO DESONERADO
		BDI (%)	BDI: 23,91%
		Encargos Sociais :	114,47%(HORA) 70,91%(MÊS)
Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ,CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-BA.		
Local:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS		
Cidade:	SANTO AMARO /BA.		

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

ETAPA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO	30	60	90	120	150	180	TOTAIS	
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 87.582,65	R\$ 47.648,19	R\$ 7.487,09	R\$ 7.487,09	R\$ 7.487,09	R\$ 7.487,09	R\$ 9.986,08	R\$ 87.582,65	
				0,36%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,08%	0,66%	
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 123.730,80	R\$ 20.621,80	R\$ 20.621,80	R\$ 20.621,80	R\$ 20.621,80	R\$ 20.621,80	R\$ 20.621,80	R\$ 20.621,80	R\$ 123.730,80
				0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,93%	
2	2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 5.783.485,05	R\$ 963.914,17	R\$ 963.914,17	R\$ 963.914,17	R\$ 963.914,17	R\$ 963.914,17	R\$ 963.914,17	R\$ 5.783.485,05	
				7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	43,62%	
3	3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 2.626.831,56	R\$ 437.805,26	R\$ 437.805,26	R\$ 437.805,26	R\$ 437.805,26	R\$ 437.805,26	R\$ 437.805,26	R\$ 2.626.831,56	
				3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	19,81%	
4	4	CAPEAMENTO ASFALTO SOBRE PARALELO	R\$ 4.638.116,76	R\$ 773.019,46	R\$ 773.019,46	R\$ 773.019,46	R\$ 773.019,46	R\$ 773.019,46	R\$ 773.019,46	R\$ 4.638.116,76	
				5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	34,98%	
TOTAL			R\$ 13.259.746,81	R\$ 2.243.008,88	R\$ 2.202.847,79	R\$ 2.202.847,79	R\$ 2.202.847,79	R\$ 2.202.847,79	R\$ 2.205.346,78	R\$ 13.259.746,81	
			100,00%	16,92%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,63%	100,00%	

Santo Amaro, Bahia, 26 de maio de 2022.