

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		Referência de Preço:	
	SINAPI: JULHO/22 - ORSE: JULHO/22 - NÃO DESONERADO		25,00%	
	BDI (%)		114,47%(HORA) 70,91%(MÊS)	
Obra:	Contratação de empresa especializada para execução das obras remanentes e ampliação da Escola Municipal Professora Maria dos Anjos Salles Brasil			
Local:	Bairro da Nova Santo Amaro			
Cidade:	Santo Amaro/BA			
Encargos Sociais :				

**CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO**

	PREVISTO	30	60	90	120	TOTAIS
1	R\$ 39.119,16	R\$ 4.889,90	R\$ 4.889,90	R\$ 4.889,90	R\$ 4.889,90	R\$ 39.119,16
2	R\$ 22.723,19	R\$ 11.361,60	R\$ 11.361,60			R\$ 22.723,19
3	R\$ 18.052,28	R\$ 9.026,14	R\$ 9.026,14			R\$ 18.052,28
4	R\$ 560.009,94					R\$ 0,00
4.1	R\$ 7.833,43	R\$ 3.916,72	R\$ 3.916,72			R\$ 7.833,43
4.2	R\$ 38.926,19	R\$ 12.975,40	R\$ 12.975,40			R\$ 38.926,19
4.3	R\$ 46.936,86	R\$ 11.342,15	R\$ 11.342,15			R\$ 46.936,86
4.4	R\$ 121.066,80	R\$ 24.213,36	R\$ 24.213,36			R\$ 121.066,80
4.5	R\$ 20.068,42					R\$ 20.068,42
4.6	R\$ 60.774,06					R\$ 60.774,06
4.7	R\$ 59.745,17					R\$ 59.745,17
4.8	R\$ 13.698,82					R\$ 13.698,82
4.9	R\$ 100.068,85					R\$ 100.068,85
4.10	R\$ 15.736,96					R\$ 15.736,96
4.11	R\$ 35.124,76					R\$ 35.124,76
4.12	R\$ 40.029,62					R\$ 40.029,62
5	R\$ 126.119,20					R\$ 126.119,20
5.1	R\$ 5.116,51	R\$ 2.558,26	R\$ 2.558,26			R\$ 5.116,51
5.2	R\$ 9.655,25	R\$ 3.218,42	R\$ 3.218,42			R\$ 9.655,25
5.3	R\$ 13.860,33	R\$ 4.620,11	R\$ 4.620,11			R\$ 13.860,33
5.4	R\$ 39.640,43	R\$ 7.928,09	R\$ 7.928,09			R\$ 39.640,43

Handwritten mark resembling a stylized 'W' or 'M' in blue ink.



