

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 082/2023

O **MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA**, inscrito no CNPJ Nº 14.222.566/0001-72, com sede administrativa na Rua do Imperador, 3, centro, SANTO AMARO - Bahia, CEP 44.200-000, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo, brasileira, casada, RG: 04.759.904-98, CPF: 881.141.045-20 e do outro lado, a Empresa **SJS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Estados Unidos, n.º 06, Ed Larbras, 3.º andar, S/304 – Comércio, CEP: 40.010-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.942.632/0001-86, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada Sr. NEI PEREIRA DA SILVA, empresário, nacionalidade brasileiro, portador da RG: 04.490.240-57, CPF nº 513.626.195-15, resolvem firmar o **6º TERMO ADITIVO DE VALOR**, referente à **TOMADA DE PREÇO N.º 009/2022**, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

RESOLVEM:

CELEBRAR O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 082/2023, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para reforma e construção de cobertura metálica da quadra poliesportiva, contemplando vestiário, da Escola Municipal João Cândio, localizada no distrito Sítio Camaçari, no Município de Santo Amaro – Ba, nos termos das especificações descritas no Projeto Básico e demais anexos do instrumento convocatório.

:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica o valor do contrato aditivado em 9,46 % (nove vírgula quarenta e seis por cento), conforme justificativa da Secretaria de e parecer Jurídico, em obediência que regerá com fundamento na lei nº 8.666 de 1993 e demais legislações correlatadas e suas alterações e suas modificações, pactuando desse termo de Aditivo ao Contrato referente a TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 e Processo Administrativo nº 271/2022, **conforme planilha anexa**.

Valor do Contrato Atual: R\$ 1.214.769,14 (Um milhão, duzentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos)

Valor do aditivo em 90.000,00 (Noventa mil reais).

Valor do contrato atualizado: R\$ 1.304.769,14 (Um milhão, trezentos e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas do CONTRATO INICIAL mediante Tomada de preço nº 009/2022 e Processo Administrativo nº 271/2022, permanecem inalteradas, desde que não colidam com o presente ADITIVO.

CLAUSULA TERCEIRA - E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir todos os seus jurídicos e administrativos necessários.

Santo Amaro – Bahia, 26 de junho de 2024.
SJS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
Contratada

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B006B625FC1CAED21A84AAC774001A5E