



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

REFORMA DO COLÉGIO ARMANDO SAMPAIO - CEMOC, LOCALIZADO NO DISTRITO DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BA.

## Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	Serviço	DIAS					Totais
		1 a 30		31 a 60			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.236,08	R\$ 2.559,02	R\$ 2.559,02	R\$ 2.559,02	R\$ 2.559,02	R\$ 10.236,08
		1,09%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	1,09%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.401,50	R\$ 2.850,38	R\$ 2.850,38	R\$ 2.850,38	R\$ 2.850,38	R\$ 11.401,50
		1,21%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	1,21%
3	PROJETOS	R\$ 21.884,18	R\$ 5.471,05	R\$ 5.471,05	R\$ 5.471,05	R\$ 5.471,05	R\$ 21.884,18
		2,32%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	2,32%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.233,38	R\$ 4.116,69	R\$ 4.116,69			R\$ 8.233,38
		0,87%	0,44%	0,44%			0,87%
5	INFRAESTRUTURA- REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 36.739,45	R\$ 18.369,73	R\$ 18.369,73			R\$ 36.739,45
		3,90%	1,95%	1,95%			3,90%
6	SUPERESTRUTURA -REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 144.721,93	R\$ 48.240,64	R\$ 48.240,64	R\$ 48.240,64		R\$ 144.721,93
		15,37%	5,12%	5,12%	5,12%		15,37%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 130.815,75	R\$ 43.605,25	R\$ 43.605,25	R\$ 43.605,25		R\$ 130.815,75
		13,89%	4,63%	4,63%	4,63%		13,89%
8	PINTURA	R\$ 67.302,12			R\$ 33.651,06	R\$ 33.651,06	R\$ 67.302,12
		7,15%			3,57%	3,57%	7,15%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 16.169,70		R\$ 16.169,70			R\$ 16.169,70
		1,72%		1,72%			1,72%
10	COBERTURA	R\$ 175.952,01		R\$ 58.650,67	R\$ 58.650,67	R\$ 58.650,67	R\$ 175.952,01
		18,69%		6,23%	6,23%	6,23%	18,69%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 136.486,47	R\$ 45.495,49	R\$ 45.495,49	R\$ 45.495,49		R\$ 136.486,47
		14,50%	4,83%	4,83%	4,83%		14,50%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.651,76			R\$ 1.651,76		R\$ 1.651,76
		0,18%			0,18%		0,18%
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.082,37			R\$ 5.541,19	R\$ 5.541,19	R\$ 11.082,37
		1,18%			0,59%	0,59%	1,18%
14	ESQUADRIAS	R\$ 35.326,85			R\$ 35.326,85		R\$ 35.326,85
		3,75%			3,75%		3,75%
15	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 111.182,62		R\$ 37.060,87	R\$ 37.060,87	R\$ 37.060,87	R\$ 111.182,62
		11,81%		3,94%	3,94%	3,94%	11,81%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.376,96				R\$ 1.376,96	R\$ 1.376,96
		0,15%				0,15%	0,15%
17	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 17.307,29			R\$ 8.653,65	R\$ 8.653,65	R\$ 17.307,29
		1,84%			0,92%	0,92%	1,84%
18	LIMPEZA	R\$ 3.721,20				R\$ 3.721,20	R\$ 3.721,20
		0,40%				0,40%	0,40%
		R\$ 941.591,62					R\$ 941.591,62
		100,00%		R\$ 453.297,72		R\$ 488.293,90	100,00%