




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ: 13.714.142/0001-62

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA	DATA	23/08/2023	FONTE	-	VERSÃO - REF
LOCAL	CAFARNAUM-BA	BDI	25,00%	SINAPI		2023/06
OBRA:	COBERTURA DO PÁTIO - CAFARANUM-BA	ENCARGOS SOCIAIS		ORSE		2023/05
		NÃO DESONERADOS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO COBERTURA DO PÁTIO - CAFARANUM-BA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.917,20	2.917,20		
2	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%		
		34.127,90	34.127,90		
3	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		120.401,50	48.160,60	48.160,60	24.080,30
4	COBERTURA	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%
		28.953,97	10.133,89	10.133,89	8.686,19
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		50,00%	50,00%
		9.223,06		4.611,53	4.611,53
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%		50,00%	50,00%
		8.246,94		4.123,47	4.123,47
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		191.583,14	76.633,26	57.474,94	57.474,94
Porcentagem			43,49%	31,48%	25,03%
Custo			171.972,85	124.504,43	98.976,43
Porcentagem Acumulado			43,49%	74,97%	100,0%
Custo Acumulado			171.972,84	296.477,27	395.453,71


Jade Gomes de Oliveira
Engenheira Civil
CREA nº 052154504-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

JADE GOMES DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 052154504-8