



Proprietário: Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
Obra: Pavimentação Asfáltica e em paralelepípedos no município de Cafarnaum.  
Local: Município de Cafarnaum - BA  
Convênio: 9090452020

*Luiz Alves Barreto Neto*  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA Nº: 64.691

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO	DIAS					
			30	60	90	120	150	180
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 122.646,74	R\$ 20.441,12	R\$ 20.441,12	R\$ 20.441,12	R\$ 20.441,12	R\$ 20.441,12	R\$ 20.441,12
2.0	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 36.054,79	R\$ 9.013,70			R\$ 9.013,70	R\$ 9.013,70	R\$ 9.013,70
3.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 21.085,70	R\$ 3.514,28	R\$ 3.514,28	R\$ 3.514,28	R\$ 3.514,28	R\$ 3.514,28	R\$ 3.514,28
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 293.385,63	R\$ 48.897,61	R\$ 48.897,61	R\$ 48.897,61	R\$ 48.897,61	R\$ 48.897,61	R\$ 48.897,61
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 926.876,79	R\$ 154.479,47	R\$ 154.479,47	R\$ 154.479,47	R\$ 154.479,47	R\$ 154.479,47	R\$ 154.479,47
6.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.417.794,92	R\$ 236.299,15	R\$ 236.299,15	R\$ 236.299,15	R\$ 236.299,15	R\$ 236.299,15	R\$ 236.299,15
7.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 44.493,38	R\$ 7.415,56	R\$ 7.415,56	R\$ 7.415,56	R\$ 7.415,56	R\$ 7.415,56	R\$ 7.415,56
8.0	LIMPEZA	R\$ 7.662,06	R\$ 1.277,01	R\$ 1.277,01	R\$ 1.277,01	R\$ 1.277,01	R\$ 1.277,01	R\$ 1.277,01
9.0	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.870.000,00</b>	<b>R\$ 481.337,90</b>	<b>R\$ 472.324,20</b>	<b>R\$ 472.324,20</b>	<b>R\$ 481.337,90</b>	<b>R\$ 481.337,90</b>	<b>R\$ 481.337,90</b>
10.0	% DO ITEM		16,77%	16,46%	16,46%	16,77%	16,77%	16,77%
11.0	TOTAL ACUMULADO		R\$ 481.337,90	R\$ 953.662,10	R\$ 1.425.986,30	R\$ 1.907.324,20	R\$ 2.388.662,10	R\$ 2.870.000,00
12.0	% ACUMULADA		16,77%	33,23%	49,69%	66,46%	83,23%	100,00%

*Luiz Alves Barreto Neto*  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA Nº: 64.691