



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, Nº 01, CENTRO, CAFARNAUM – BA
CEP: 44.880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM/BA											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AGOSTINHO RIBEIRO (POVOADO DE LAGOA DE AGOSTINHO)	R\$ 332.481,08	32,70%	30,00%	40,00%	30,00%					
				R\$ 99.744,32	R\$ 132.992,43	R\$ 99.744,32					
2	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA (POVOADO DE GRAMA II)	R\$ 351.711,07	34,59%		30,00%	40,00%	30,00%				
					R\$ 105.513,32	R\$ 140.684,43	R\$ 105.513,32				
3	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA (POVOADO DE JUNCO NOVO)	R\$ 332.479,66	32,70%			30,00%	40,00%	30,00%			
						R\$ 99.743,90	R\$ 132.991,86	R\$ 99.743,90			
VALORES TOTAIS		R\$ 1.016.671,81	100,00%	R\$ 99.744,32	R\$ 238.505,75	R\$ 340.172,65	R\$ 238.505,19	R\$ 99.743,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PERCENTUAL MENSAL				9,81%	23,46%	33,46%	23,46%	9,81%	0,00%	0,00%	0,00%
VALORES ACUMULADOS				R\$ 99.744,32	R\$ 338.250,08	R\$ 678.422,73	R\$ 916.927,91	R\$ 1.016.671,81	R\$ 1.016.671,81	R\$ 1.016.671,81	R\$ 1.016.671,81
PERCENTUAL ACUMULADO				9,81%	33,27%	66,73%	90,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ENGº CIVILº MÁRCIO ANTÔNIO
MESSIAS DA SILVA
CREA-BA Nº 26.291 / D