



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	093353-2017	GESTOR	Ministério da Saúde	PROGRAMA	FUNASA - Aperfeiçoamento de SUS	AÇÃO / MODALIDADE	Melhorias habilitacionais para controle de doença de chagas	OBJETO	Implementação de melhorias habilitacionais para o controle da doença de chagas			
PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Cândido Sales		MUNICIPIO / UF	Cândido Sales - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Praca Moisés Felix dos Santo, nº 274	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Melhorias habilitacionais para o controle da doença de chagas				
DATA BASE	Jan/23	DESON.	Não	LOCALIDADE DO SINAPI	Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE	Placa da Obra	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
								20,34%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Parcelas									
			Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	950,63	01/06/23	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Parcela (%)	Parcela (R\$)	Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)
1.	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PLACA DE OBRA	950,63		950,63	950,63	950,63	950,63	950,63	950,63	950,63	950,63	950,63

Local: \_\_\_\_\_  
 14 de março de 2023  
 Data: \_\_\_\_\_

Nome: Jeovã Mota Vieira  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREMCAU 05140935201/BA  
 ART/RRT: BA200210623510

**Jeovã Mota Vieira**  
 Engenheiro Civil  
 CREMCAU 05140935201/BA  
 Port. nº 011912021

**Maurício Ramos das Virgens**  
 Prefeito Municipal  
 Cândido Sales BA