



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	093353-2017	GESTOR	Ministério da Saúde	PROGRAMA	FUNASA - Aporte/comprometo do SUS	AÇÃO / MODALIDADE	Melhorias habitacionais para controle de doença de chagas	OBJETO	Implementação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas
PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Candido Sales	MUNICIPIO / UF	Candido Sales - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Praca Moisés Felix dos Santo, n° 274	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas		
DATA BASE	BR-23	DESON.	Não	LOCALIDADE DO SINAPI	Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE	Residência de 1 quarto	BDI 1	BDI 2
								20,34%	BDI 3
									BDI 4
									BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcelas							
				Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	54.168,92	01/08/23	Jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
			Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Parcela (R\$)	10.833,78	10.833,78	10.833,78	10.833,78	10.833,78	10.833,78	10.833,78	10.833,78
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	10.833,78	21.667,57	32.501,35	43.335,14	54.168,92	54.168,92	54.168,92	54.168,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CASA COM 1 QUARTO	54.168,92	Acumulado (R\$)	10.833,78	21.667,57	32.501,35	43.335,14	54.168,92	54.168,92	54.168,92	54.168,92

Local: \_\_\_\_\_  
 14 de março de 2023  
 Data: \_\_\_\_\_

Maurício Lenos das Virgens  
 Prefeito Municipal  
 Candido Sales - BA

Jeová Mota Vieira  
 Engenheira Proletista  
 CREA n° 0344033501-BA  
 Port. n° 013/2021