

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO 04 AO CONTRATO Nº 117/2022
VINCULADO A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022**

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES – **CONTRATADA** – JARBAS ROCHA SANTANA EIRELI CNPJ nº 11.634.022/0001-20 – OBJETO: Contratação de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e drenagem pluvial superficial de ruas do Povoado de Lagoa do Timóteo e do Povoado de Barra do Furado; Data do Termo Aditivo: 29/03/2024; Prazo do Termo Aditivo: 180 (cento e oitenta) dias. Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determinação legal foi devidamente divulgado com publicação no mural da Prefeitura por 5 (cinco) dias úteis. Cândia Sales, 29 de Março de 2024 – Maurílio Lemos das Virgens – Prefeito Municipal