

# Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Termo Aditivo



**9º Termo Aditivo ao Contrato de n.º 095/2015 Proveniente da Tomada de Preços n.º 006/2015**, tendo como objeto a execução de obras e serviços de engenharia na pavimentação de diversas ruas do município, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, incluindo o fornecimento de todos os materiais/maquinários necessários à execução, **celebrado entre o Município de Cândido Sales e a empresa a CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA-ME.**

## **CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO**

O presente termo aditivo é de valor, em razão da reprogramação de metas físicas referente ao contrato n.º 095/2015. Para tanto a administração utiliza-se da prerrogativa do Art. 65, da Lei 8.666/93

## **CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO**

Sob o regime de empreita por preço global por lote conforme Edital de Licitação Tomada de Preços n.º 006/2015 e lotes discriminados abaixo:

LOTE 01: Pavimentação urbana da Rua Octávio Mangabeira, no Distrito de Quaraçú, Zona Rural, Cândido Sales/BA. Contrato de Repasse n.º. 804087/2014, Processo n.º. 1017923-21 - Valor aditivado R\$ 49.387,26 (quarenta e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos);

LOTE 02: Pavimentação urbana da Travessa Rio Pardo e Rua Primavera na sede de Cândido Sales/BA, Contrato n.º. 804088/2014, Processo n.º. 1017922-06 - Valor aditivado de R\$ 64.991,28 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e um mil reais e vinte e oito centavos) ;

LOTE 03: Pavimentação urbana da Travessa Ipiranga e Rua Joana Angélica na sede, Rua Rômulo Almeida no Distrito de Quaraçú, e Rua Augusta no Povoado de Barra do Furado, ambos pertencentes a Cândido Sales/BA, Contrato de Repasse n.º. 804190/2014, Processo n.º. 1017148-85 - Valor aditivado R\$ 84.078,45 (oitenta e quatro mil setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); e

LOTE 04: Pavimentação urbana da Rua Henrique Brito no Distrito de Lagoa Grande, Zona Rural, Cândido Sales/BA, Contrato de Repasse n.º. 809933/2014, Processo n.º. 1017143-78 –Valor Aditivado R\$ 38.216,73 (trinta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e três centavos).

📍 Praça Moisés Félix dos Santos, 274 - Centro ☎ 77 3438-1041 | 3438-1182

Pca Moisés Félix dos Santos | 274 | Centro | Cândido Sales-Ba

[www.pmcandidosales.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcandidosales.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Cândido Sales



O valor total do contrato passa a ser de R\$ 1.426.132,07 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil cento e trinta e dois reais e sete centavos).

## CLAUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

Cândido Sales, 09 de Maio de 2019.

**ELAINE PONTES DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal  
CONTRATANTE

**Marcos Saraiva de Moraes**  
Construtora Rio Pardo LTDA-ME  
CONTRATADA

## TESTEMUNHAS:

01. \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG.:

02. \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG.:

 Praça Moisés Félix dos Santos, 274 - Centro  77 3438-1041 | 3438-1182

Pca Moisés Félix dos Santos | 274 | Centro | Cândido Sales-Ba

[www.pmcandidosales.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcandidosales.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
AF3B764BF0EBF8B88217AB1841297A8A