



CFE - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	093353-2017	GESTOR	Ministério da Saúde	PROGRAMA	FUNASA - Aperfeiçoamento do SUS	AÇÃO / MODALIDADE	Meio orçamentos habitacionais para controle de doença de chagas	OBJETO	Implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas
PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Cândia Sales	DESON.	Não	MUNICÍPIO / UF	Cândia Sales - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Praca Moisés Felix dos Santos, nº 274	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas
DATA BASE	ago-21	LOCALIDADE DO SINAPI	Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE	Placa da Obra	BDI 1	20,34%	BDI 2	
						BDI 3			

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra															
			Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)									
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	757,96	01/11/21	100,00%	dez/21	Parcela 2	Jan/22	Parcela 3	fev/22	Parcela 4	mar/22	Parcela 5	abr/22	Parcela 6	maio/22	Parcela 7	Jun/22	
			Parcela (%)	757,96	100,00%	757,96	100,00%	757,96	100,00%	757,96	100,00%	757,96	100,00%	757,96	100,00%	757,96	100,00%	757,96
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PLACA DA OBRA	757,96	Parcela (%)	100,00%	Parcela (R\$)	757,96	Parcela (%)	100,00%	Parcela (R\$)	757,96	Parcela (%)	100,00%	Parcela (R\$)	757,96	Parcela (%)	100,00%	Parcela (R\$)	757,96

Local: \_\_\_\_\_  
Data: 28 de setembro de 2021  
  
Município: Cândia Sales - BA  
Prefeito Municipal: \_\_\_\_\_  
Cândido Sales - BA

Nome: Jeovã Mota Vieira  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU 051.4093501BA  
ART/RRT: BA.20210570599