



CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 093353-2017	GESTOR Ministério da Saúde	PROGRAMA FUNASA - Aperfeiçoamento do SUS	AÇÃO / MODALIDADE Melhorias habitacionais para controle de doença de chagas	OBJETO Implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas		
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cândia Sales	MUNICÍPIO / UF Cândia Sales - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Praça Moisés Felix dos Santos, nº 274	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas			
DATA BASE ago-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE Residência de 2 quartos	BDI 1 20,34%	BDI 2	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/21	Parcelas						
				Parcela 1 dez/21	Parcela 2 jan/22	Parcela 3 fev/22	Parcela 4 mar/22	Parcela 5 abr/22	Parcela 6 mai/22	Parcela 7 jun/22
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	53.919,81	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Parcela (R\$)	10.783,96	10.783,96	10.783,97	10.783,96	10.783,96	10.783,96	10.783,96
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CASA COM 2 QUARTOS	53.919,81	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Parcela (R\$)	10.783,96	21.567,92	32.351,89	43.135,85	53.919,81	53.919,81	
			Acumulado (R\$)	10.783,96	21.567,92	32.351,89	43.135,85	53.919,81	53.919,81	

Ministério da Saúde
Prefeitura Municipal
Cândia Sales - BA

Local
28 de setembro de 2021
Data

Nome: Jaovia Modã Vieira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 051.40935201BA
ART/RRT: BA20210570599