

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BAHIA
CNPJ Nº 13.857.123/0001-95

ERRATA – 9º Termo Aditivo ao Contrato 095/2015

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia na pavimentação de diversas ruas do município, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, incluindo o fornecimento de todos os materiais/maquinários necessários à execução conforme edital.

Nº 9º Termo Aditivo ao contrato nº 095/2015, publicado no dia 14 de maio de 2019 | Ano VII - Edição nº 00732| Caderno 1

ONDE SE LÊ:

R\$ 38.216,73 (trinta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e três centavos)

LEIA-SE:

R\$ 38.000,58 (trinta e oito mil e cinquenta e oito centavos).

Conforme descrito abaixo:

9º Termo Aditivo ao Contrato de n.º 095/2015 Proveniente da Tomada de Preços n.º 006/2015, tendo como objeto a execução de obras e serviços de engenharia na pavimentação de diversas ruas do município, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, incluindo o fornecimento de todos os materiais/maquinários necessários à execução, **celebrado entre o Município de Cândido Sales e a empresa a CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA-ME.**

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO

O presente termo aditivo é de valor, em razão da reprogramação de metas físicas referente ao contrato nº 095/2015. Para tanto a administração utiliza-se da prerrogativa do Art. 65, da Lei 8.666/93

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Sob o regime de empreita por preço global por lote conforme Edital de Licitação Tomada de Preços nº 006/2015e lotes discriminados abaixo:

LOTE 01: Pavimentação urbana da Rua Octávio Mangabeira, no Distrito de Quaraçú, Zona Rural, Cândido Sales/BA. Contrato de Repasse nº. 804087/2014, Processo nº. 1017923-21 - Valor aditivado R\$ 49.387,26 (quarenta e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos);

LOTE 02: Pavimentação urbana da Travessa Rio Pardo e Rua Primavera na sede de Cândido Sales/BA, Contrato nº. 804088/2014, Processo nº. 1017922-06 - Valor aditivado de R\$ 64.991,28 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e um mil reais e vinte e oito centavos) ;

LOTE 03: Pavimentação urbana da Travessa Ipiranga e Rua Joana Angélica na sede, Rua Rômulo Almeida no Distrito de Quaraçú, e Rua Augusta no Povoado de Barra do Furado, ambos pertencentes a Cândido Sales/BA, Contrato de Repasse nº. 804190/2014, Processo nº. 1017148-85 - Valor aditivado R\$ 84.078,45 (oitenta e quatro mil setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); e

LOTE 04: Pavimentação urbana da Rua Henrique Brito no Distrito de Lagoa Grande, Zona Rural, Cândido Sales/BA, Contrato de Repasse nº. 809933/2014, Processo nº. 1017143-78 –Valor Aditivado R\$ 38.000,58 (trinta e oito mil e cinquenta e oito centavos).

O valor total do contrato passa a ser de R\$ 1.425.915,92 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e quinze reais e noventa e dois centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

Cândido Sales, 09 de Maio de 2019.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

Marcos Saraiva de Moraes
Construtora Rio Pardo LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _____
Nome: _____
RG.: _____

02. _____
Nome: _____
RG.: _____