

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Termo Aditivo

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 012206-2018

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº 002-2018, **CONTRATADA:** WRW Construtora LTDA, **CNPJ:** 06.243.622/0001-27, **OBJETO DO CONTRATO:** Construção da Praça Matriz Nestor Coelho, com 2.617,21 M², no município de Barra do Mendes, **OBJETO DO ADITIVO:** Supressão de Valor do Contrato original conforme planilha de correção de itens, **VALORES:** O valor global do Contrato original, é de R\$ 653.454,01 (Seiscentos e cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), **SUPRESSÃO DE VALOR:** Após a Supressão de R\$ 5,39 (Cinco reais e trinta e nove centavos), o valor global passará a ser R\$ 653.448,62 (Seiscentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos). **RATIFICAÇÃO:** As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas, e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas. **FUNDAMENTO:** O presente aditivo encontra embasamento legal na Cláusula Terceira do referido contrato, bem como no Artigo 57, Parágrafo 1º, inciso II e III da Lei 8.666/93 e suas alterações; e justificativa apresentada na planilha de correção de Itens. **SOLICITANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES EM 24 DE OUTUBRO DE 2018, ARMÊNIO SODRÉ NUNES – PREFEITO MUNICIPAL.