



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Barra do Mendes**

quarta-feira, 18 de novembro de 2015

Ano I - Edição nº 00042 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Barra do Mendes publica**



Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

[www.barradomendes.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.barradomendes.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
413AA0D03A40DBD8285BDA3ADD4ABCB

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

## SUMÁRIO

- Termos Aditivos.

# Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Contrato

**GABINETE DO PREFEITO**

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**  
**CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00**

## **TERMO ADITIVO DE PRAZO nº 06 DO CONTRATO Nº 012204/2014**

Tomada de Preços n.º 02/2014, Contrato nº 012204/2014, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, CONTRATADO: **NUNES ENGENHARIA LTDA**, OBJETO: O presente termo tem como objeto a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias a contar de 13 de abril de 2015, do contrato original celebrado entre as partes em 22 de abril de 2014. AMPARO LEGAL: inciso II do art. 57, combinado com o § 1º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Barra do Mendes/Ba, 13 de abril de 2015 – Armênio Sodré Nunes – Prefeito Municipal.

## **TERMO ADITIVO DE PRAZO nº 07 DO CONTRATO Nº 012204/2014**

Tomada de Preços n.º 02/2014, Contrato nº 012204/2014, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, CONTRATADO: **NUNES ENGENHARIA LTDA**, OBJETO: O presente termo tem como objeto a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias a contar de 12 de junho de 2015, do contrato original celebrado entre as partes em 22 de abril de 2014. AMPARO LEGAL: inciso II do art. 57, combinado com o § 1º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Barra do Mendes/Ba, 12 de junho de 2015 – Armênio Sodré Nunes – Prefeito Municipal.

## **TERMO ADITIVO DE PRAZO nº 08 DO CONTRATO Nº 012204/2014**

Tomada de Preços n.º 02/2014, Contrato nº 012204/2014, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, CONTRATADO: **NUNES ENGENHARIA LTDA**, OBJETO: O presente termo tem como objeto a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias a contar de 11 de agosto de 2015, do contrato original celebrado entre as partes em 22 de abril de 2014. AMPARO LEGAL: inciso II do art. 57, combinado com o § 1º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Barra do Mendes/Ba, 11 de agosto de 2015 – Armênio Sodré Nunes – Prefeito Municipal.

## **TERMO ADITIVO DE PRAZO nº 09 DO CONTRATO Nº 012204/2014**

Tomada de Preços n.º 02/2014, Contrato nº 012204/2014, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, CONTRATADO: **NUNES ENGENHARIA LTDA**, OBJETO: O presente termo tem como objeto a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias a contar de 09 de outubro de 2015, do contrato original celebrado entre as partes em 22 de abril de 2014. AMPARO LEGAL: inciso II do art. 57, combinado com o § 1º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Barra do Mendes/Ba, 09 de outubro de 2015 – Armênio Sodré Nunes – Prefeito Municipal.