

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAMPO / TRAVESSA FLÁVIO GODOFREDO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	EXECUÇÃO EM DIAS				ESPELHO
				15	30	45	60	
1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAMPO / TRAVESSA FLÁVIO GODOFREDO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA	100,00	R\$ 125.261,97	31.315,49	31.315,49	31.315,49	31.315,49	125.261,97
		-						-
								-
				-				-
		-						-
								-
								-
S	PARCIAIS R\$		125.261,97	31.315,49	31.315,49	31.315,49	31.315,49	125.261,97
O	PARCIAIS %	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
M	ACUMULADO R\$			31.315,49	62.630,99	93.946,48	125.261,97	
A	ACUMULADO %			25,00	50,00	75,00	100,00	
Responsável Técnico:								
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA								