

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo

RESUMO DE TERMO ADITIVO

4º Termo aditivo ao Contrato nº **026/2018**, em 08/05/2018 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de Terra Nova, Estado da Bahia - **Contratada:** CONSTRUTORA J RES EIRELI - ME. **Objeto:** contratação de empresa especializada para obra de pavimentação com drenagem superficial de ruas do Loteamento Minha Casa Minha Vida, Bairro Caipe na sede do município de Terra Nova. Conforme CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia de Convênio nº 042/2018. **Prazo:** 90 (noventa) dias, perfazendo seu contrato original 450 dias. Terra Nova 02 de maio de 2019, Marineide Pereira Soares - Prefeita Municipal.