



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Ano IV - Edição nº 00522 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6F731C0487B180AD57FDD59B29794DB2

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2018

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo

RESUMO DE TERMO ADITIVO

5º Termo aditivo ao Contrato nº 026/2018, em 08/05/2018 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de Terra Nova, Estado da Bahia - **Contratada:** CONSTRUTORA J RES EIRELI - ME. **Objeto:** contratação de empresa especializada para obra de pavimentação com drenagem superficial de ruas do Loteamento Minha Casa Minha Vida, Bairro Caipe na sede do município de Terra Nova. Conforme CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia de Convênio nº 042/2018. **Prazo:** 90 (noventa) dias, perfazendo seu contrato original 540 dias. Terra Nova 20 de julho de 2019, Marineide Pereira Soares - Prefeita Municipal.

Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

terranova.ba.gov.br