

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo

RESUMO DE TERMO ADITIVO

3º Termo aditivo ao Contrato nº 026/2018, em 08/05/2018 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de Terra Nova, Estado da Bahia - **Contratada:** CONSTRUTORA J REIS EIRELI - ME. **Objeto:** contratação de empresa especializada para obra de pavimentação com drenagem superficial de ruas do Loteamento Minha Casa Minha Vida, Bairro Caipe na sede do município de Terra Nova. Conforme CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia de Convênio nº 042/2018. **Prazo:** 90 (noventa) dias, perfazendo seu contrato original 360 dias. Terra Nova 08 de fevereiro de 2019, Marineide Pereira Soares - Prefeita Municipal.

Rua Dr Fabio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba