

Nº OPERAÇÃO 022042/2021	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRAS POLESPORTIVAS	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTACAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO RIO FU
-----------------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	IMPLANTACAO DE UMA QUADRA POLIESP	378.749,10	% Período:	14,43%	41,79%	38,79%	4,99%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.888,33	% Período:	100,00%											
1.2.	EQUIPE TECNICA	34.034,56	% Período:	14,43%	41,79%	38,79%	4,99%								
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	18.853,44	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO	124.756,85	% Período:		100,00%										
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.316,35	% Período:		100,00%										
1.6.	FECHAMENTO	133.705,55	% Período:			100,00%									
1.7.	DIVERSOS	11.320,56	% Período:				100,00%								
1.8.	ACESSIBILIDADE	3.727,82	% Período:				100,00%								
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	2.145,64	% Período:				100,00%								
			% Período:												

Total: R\$ 378.749,10	Período:	%:	14,43%	41,79%	38,79%	4,99%										
		Repasso:	54.598,25	158.139,62	146.759,74	18.872,74										
		Contrapartida:	54,65	158,30	146,91	18,89										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	54.652,90	158.297,92	146.906,65	18.891,63										
	Acumulado:	%:	14,43%	56,22%	95,01%	100,00%										
		Repasso:	54.598,25	212.737,87	359.497,61	378.370,35										
		Contrapartida:	54,65	212,95	359,86	378,75										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	54.652,90	212.950,82	359.857,47	378.749,10										

TERRA NOVA/BA
Local
sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570-BA
ART/RRT: BA20210620748

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 0519299498 CREA-BA 3000084570