

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO DE VALOR**  
**Contrato de Prestação de Serviços nº 005TP/2020**

Termo Aditivo para Reequilíbrio de Valor nº 01. Contrato de Prestação de Serviços nº 005TP/2020. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI ME. Data do Aditivo: 02/12/2020. Objeto: Aditamento para Reequilíbrio de Valor, nos seguintes termos:

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNIT.	ACRESCIDOS
<b>2</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>				
2.1	SICRO	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	81.700,00	2,59	19.780,00
2.2	SINAPI	74151/001	Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	m³	39,00	2,38	39,00
2.3	SICRO	5914314	Transporte local com basculante de 10,00 m³ em rodovia não pavimentada (construção). DMT (km) = (24,43) - Peso Especifico (ton/m³) = 1,78 - Fator de Empolamento (%) = 25%	t x km	1.772,81	0,62	892,91
2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 95% do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma).	m²	39,00	2,56	39,00
2.5	SICRO	4915598	Reconformação da plataforma.	ha	20,43	143,39	4,95
2.6	SICRO	COMPOSIÇÃO	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes - executadas com motoniveladora).	m	4.086,00	1,12	990,00
2.7	SICRO	5502986	Expurgo de areia da pista.	m³	8.170,00	1,45	1.978,00
2.8	SICRO	5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural - DMT (KM) = 20,43	t x km	717,09	1,00	306,07
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>				
3.1	SICRO	COMPOSIÇÃO	Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete.	cj	0,00	2.392,48	1,00
<b>4</b>			<b>REVESTIMENTO PRIMARIO</b>				
4.1	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	20.430,00	2,21	4.950,00
4.2	SICRO	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural DMT (KM) = 20,00 - Peso Especifico (ton/m³) = 1,78 - Fator de empolamento (%) = 25%	t x km	909.135,00	0,62	113.331,49
4.3	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	20.430,00	2,56	4.950,00
4.4	SICRO	5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural - DMT (KM) = 20,43	t x km	375.646,41	1	38.847,60

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO DE VALOR Contrato de Prestação de Serviços nº 013TP/2020

Termo Aditivo para Reequilíbrio de Valor nº 01. Contrato de Prestação de Serviços nº 013TP/2020. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: MASTER SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – ME. Data do Aditivo: 02/12/2020. Objeto: Aditamento para Reequilíbrio de Valor, nos seguintes termos:

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNIT.	ACRESCIDOS
<b>2</b>							
<b>TERRAPLENAGEM</b>							
2.1	5502109	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com	m³	78.470,00	3,95	12.980,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	153,00	3,51	39,00
2.3	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	6.655,31	0,95	892,91
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	153,00	3,93	39,00
2.5	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	ha	19,55	223,68	3,25
2.6	cotação 93	Próprio	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes - executadas com motoniveladora)	m	3.910,00	1,05	650,00
2.7	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	7.847,00	2,31	1.298,00
2.8	5915466	SICRO3	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	2.692,04	1,51	306,07
<b>3</b>							
<b>OBRAS DE ARTES CORRENTES</b>							
3.1	0804026	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	0,00	568,76	0,00
3.2	0804376	SICRO3	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un	4,00	955,47	0,00
<b>4</b>							
<b>SINALIZAÇÕES</b>							
4.1	cotação 94	Próprio	Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete.	cj	1,00	2.368,56	1,00
<b>5</b>							
<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>							
5.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	19.550,00	3,42	3.250,00
5.2	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	860.400,56	0,95	74.409,56
5.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	19.550,00	3,93	3250
5.4	5915466	SICRO3	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	343.982,25	1,51	25.506,00