

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 010DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 03. Contrato nº 010DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: EDVANIA DA CONCEIÇÃO BOAVENTURA BARBOSA. Objeto: aditivar o prazo do contrato a partir de 06/01/2020 com término em 31/12/2020. Data da assinatura: 03/01/2020. Leonardó Dourado Rebouças Lima – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 011DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 03. Contrato nº 011DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratado: EDMUNDO FREITAS. Objeto: aditivar o prazo do contrato a partir de 06/01/2020 com término em 31/12/2020. Data da assinatura: 03/01/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 015DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 03. Contrato nº 015DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: SIDEL AGROPECUÁRIA LTDA. Objeto: aditivar o prazo do contrato a partir de 06/01/2020 com término em 31/12/2020. Data da assinatura: 03/01/2020. Leonardo Reboças Dourado Lima – Prefeito.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 021DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 03. Contrato nº 021DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: HAROLDO BRAZ DOS SANTOS. Objeto: aditivar o prazo do contrato a partir de 15/02/2020 com término em 31/12/2020. Data da assinatura: 13/02/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 022DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 03. Contrato nº 022DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: CLARIANNY OLIVEIRA AMORIM BARRETO. Objeto: aditivar o prazo do contrato, a partir de 15/02/2020 com término em 31/12/2020. Data da assinatura: 14/02/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 008DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 04. Contrato nº 008DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: JOÃO ANTONIO COELHO RIBEIRO OLIVEIRA e BERNARDO COELHO RIBEIRO OLIVEIRA. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 02 meses, com início em 06/01/2020 e término em 06/03/2020. Data da assinatura: 30/12/2019. Leonardo Dourado Rebouças Lima – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 04. Contrato nº 032DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAMBORIL. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 09 meses, com início em 30/03/2020 e término em 30/12/2020. Data da assinatura: 27/03/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 04. Contrato nº 034DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratado: José Ferreira de Santana. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 09 meses, com início em 30/03/2020 e término em 30/12/2020. Data da assinatura: 27/03/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 04. Contrato nº 036DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratado: VANIEL RIBEIRO DE ARAÚJO. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 09 meses, com início em 30/03/2020 e término em 30/12/2020. Data da assinatura: 27/03/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 038DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 04. Contrato nº 038DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: JOELMA OLIVEIRA GOMES. Objeto: aditivar o prazo do contrato a partir de 05/04/2020 com término em 31/12/2020. Data da assinatura: 03/04/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 05. Contrato nº 042DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: Associação Comunitária de Icoá. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 06 meses, com início em 30/12/2019 e término em 30/06/2020. Data da assinatura: 20/12/2019. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 043DI/2017

Termo Aditivo de Prazo nº 05. Contrato nº 043DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: Elizangela Oliveira de Almeida. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 06 meses, com início em 15/01/2020 e término em 15/07/2020. Data da assinatura: 14/01/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PREÇOS
CONTRATO N. 008DI/2017

Termo Aditivo de Revisão de Preços nº 05. Contrato n. 008DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu/BA. Contratados: JOÃO ANTONIO COELHO RIBEIRO OLIVEIRA e BERNARDO COELHO RIBEIRO OLIVEIRA. Data: 02/04/2020. Objeto: revisar o contrato supra por acordo entre as partes, que implica uma redução de 20%, passando o valor mensal para R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Prazo nº 05. Contrato nº 001PP/2018. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: TRACON TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 03 meses, com início em 21/02/2020 e término em 21/05/2020. Data da assinatura: 18/02/2020. Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PREÇOS Contrato de Locação de Imóvel nº 046DI/2017

Termo Aditivo de Revisão de Preços nº 03. Contrato nº 046DI/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu-BA. Contratado: EDILEZIO BENTO DE OLIVEIRA.
Data: 02/01/2020. Objeto: revisar o contrato supra por acordo entre as partes, que implica uma redução de 20%, passando o valor mensal para R\$ 2.000,00 (dois mil reais). LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA – Prefeito Municipal.

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba