



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

sexta-feira, 11 de setembro de 2020

Ano V - Edição nº 00536 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Souto Soares publica



Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUMÁRIO

- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 092/2020PS-FME

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 092/2020PS-FME
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2020PS-FME, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES E A EMPRESA CONSTRUTORA NASCENTE LTDA.

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução e que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 092/2020PS-FME, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 05/06/2020, com vencimento em 05/11/2020;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 092/2020PS-FME, firmado em 05/06/2020, com a Empresa **CONSTRUTORA NASCENTE LTDA**, CNPJ: 07.396.162/0001-30, Localizada a ROD. BA 122, 66, Centro, Souto Soares/BA, cujo objeto é a prestação de serviços para **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE CAMPO FORMOSO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES/BA**, conforme Plano de Aplicação do Recurso Dos Precatórios do FUNDEF de interesse da Secretaria de Educação deste Município, conforme anexo, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, nos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme a lei 8666/93 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato sofrerá reajuste de preços devido ao acréscimo de serviços de instalação de energia elétrica e postes em tubo de aço galvanizado, conforme planilha orçamentária anexa, de acordo a CLÁUSULA TERCEIRA, do contrato original nº. 092/2020PS-FME, acrescendo o valor de R\$ 6.263,16 (seis mil, duzentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), referente ao reajuste de 3,15 % (três vírgula quinze por cento) sob o contrato original, a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do fornecimento indicado no contrato nº 092/2020PS-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordos assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - BA, 04 de Setembro de 2020.

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE
Gestora do FME de Souto Soares
Contratante

CONSTRUTORA NASCENTE LTDA
CNPJ: 07.396.162/0001-30
Contratada

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

1

Prefeitura Municipal de Souto Soares



CONSTRUTORA NASCENTE LTDA
 CNPJ: 07.396.162/0001-30
 ROD BA 122, 66, CENTRO – SOUTO SOARES/BA
 TELEFONE: (75) 3392-088

ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA			
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	25,00%
OBRA / OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE CAMPO FORMOSO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES/BA	REF:	SINAPI 03/2020
			ORSE 01/2020
		DATA:	05/2020
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

TP 02 / 2020
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (RS)	BDI	Preço Unit. (RS)	Preço Total. (RS)
1		SERVIÇOS ADICIONAIS						RS 6.263,16
1.1	09416/ORS E	INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	RS 2.432,93	BDI	RS 3.041,16	RS 3.041,16
1.2	00799/ORS E	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=3", ALTURA 6M, COM SUPORTE PARA REFLETORES	UN	6,00	RS 429,60	BDI	RS 537,00	RS 3.222,00
TOTAL GERAL C/ BDI								RS 6.263,16

Souto Soares / BA, 04 de setembro de 2020


 CONSTRUTORA NASCENTE LTDA
 CNPJ: 07.396.162/0001-30
 HEBERT MICHAEL SOUZA SALES
 CPF 051.209.075-04