

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
CNPJ – 13.896.758/0001-00



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2018, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS, PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO MORADA NOVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA-BA, CONFORME CONVÊNIO Nº 725864/2009– MI, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA E EMPRESA MBU CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.896.758/0001-00, com sede na Praça da Bandeira, nº 125, Centro, Várzea da Roça, CEP 44.635-000, Estado da Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **Lourivaldo Souza Filho**, inscrito no CPF sob o nº 074.667.145-87, RG nº 5.901930 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Altino de Oliveira, nº 150, Centro, Várzea da Roça – Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MBU CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº. 21.034.896/0001-08, com sede no Loteamento São Mateus, s/nº, São Mateus, Baixa Grande-BA, vencedora da Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 004/2018, neste ato representada pela Sr(a). Ubiraci Rodrigues Silva Gonçalves, inscrita no CPF. sob o nº 856.369.325-53, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo ao Contrato Nº 166/2018, com o objeto de Contratação de empresa do ramo para execução de remanescente de obra de pavimentação e drenagem do Bairro Morada Nova na sede do município de Várzea da Roça-BA, conforme Convênio nº 725864/2009– MI, celebrado em 25 de maio de 2018, vinculado ao Processo de Licitação Tomada de Preços Nº 004/2018, mediante as cláusulas seguintes:

CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores ao Contrato Nº 166/2018, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO a necessidade de inclusão de serviços complementares necessário ao cumprimento do objeto não constantes na planilha orçamentaria;

CONSIDERANDO que o contrato permite os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do valor inicial do contrato, na forma prevista do art. 65 parágrafo §1º na Lei Federal n. 8.666/93.

CONSIDERANDO que a presente alteração não ocasionará a transfiguração do objeto inicialmente contratado, mantendo-se o mesmo íntegro, não ensejando encargos contratuais adicionais à administração.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO:

Ficam alterados os quantitativos licitados, constante do Anexo I, todos do Edital de Tomada de Preços Nº 004/2018, estabelecidos no contrato original e na proposta de preços ofertada, nos termos do art. 65, §1º da Lei 8.666/93.

§1º – Ficam acrescidos os quantitativos e serviços inicialmente contratados, na forma do anexo I deste Aditivo.

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
CNPJ – 13.896.758/0001-00



§2º – Tendo o valor global inicial do contrato em R\$ 382.529,62 (Trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos). Em virtude do presente termo aditivo, fica acrescido no valor do contrato em R\$ 33.460,04 (Trinta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos), passando o valor global consolidado a ser R\$ 415.989,65 (Quatrocentos e quinze mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), no equivalente a aproximadamente mais 8,74% do valor global originalmente contratado, tudo em conformidade com o Anexo deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato, na forma como suas obrigações foram pactuadas e na forma como foram concebidos os demais termos do instrumento original.

E, por assim se encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias, de igual conteúdo e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais efeitos.

Várzea da Roça – BA, 25 de novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, BAHIA

Contratante

MBU CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME _____

RG/CPF _____

NOME _____

RG/CPF _____

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00




ANEXO UNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	Und.	P. Unit.	Contratada	Valor contratado	Quant. Acréscimo	Valor acrescido	Quant. Total	Valor Total
1	DRENAGEM								166.688,77
1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 419,33	108,00	R\$ 45.287,64		R\$ -	108,00	R\$ 45.287,64
1.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MÁGICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	Und.	R\$ 867,20	48,00	R\$ 39.891,20	2,00	R\$ 1.734,40	48,00	R\$ 41.625,60
1.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	R\$ 161,98	0,00	R\$ -	67,00	R\$ 10.852,33	67,00	R\$ 10.852,33
1.4	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	R\$ 3.446,16	20,00	R\$ 68.923,20		R\$ -	20,00	R\$ 68.923,20
2.0	ESTAÇÃO ELEVATORIA ÁGUAS PLUVIAIS								249.300,89
2.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	R\$ 6,80	96,00	R\$ 652,80		R\$ -	96,00	R\$ 652,80
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	R\$ 14,06	96,00	R\$ 1.349,76		R\$ -	96,00	R\$ 1.349,76
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	m³	R\$ 67,25	4,56	R\$ 306,66		R\$ -	4,56	R\$ 306,66
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m³	R\$ 6,48	5,70	R\$ 36,94		R\$ -	5,70	R\$ 36,94
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³	R\$ 1,14	0,57	R\$ 0,65		R\$ -	0,57	R\$ 0,65
2.6	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,	m³	R\$ 590,48	0,57	R\$ 336,57		R\$ -	0,57	R\$ 336,57

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça - Bahia

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



LANÇAMENTO E ADENSAMENTO											
2.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30 MPa, COM LANÇAMENTO	m³	R\$ 585,76	0,74	R\$ 433,46	R\$ -	0,74	R\$ 433,46			
2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	R\$ 163,10	7,13	R\$ 1.162,90	R\$ -	7,13	R\$ 1.162,90			
2.9	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	R\$ 8,33	71,25	R\$ 593,51	R\$ -	71,25	R\$ 593,51			
2.10	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30 MPa, COM LANÇAMENTO	m³	R\$ 585,76	0,32	R\$ 187,44	R\$ -	0,32	R\$ 187,44			
2.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	R\$ 163,10	3,24	R\$ 528,44	R\$ -	3,24	R\$ 528,44			
2.12	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	R\$ 8,33	32,40	R\$ 269,89	R\$ -	32,40	R\$ 269,89			
2.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	R\$ 80,69	57,00	R\$ 4.599,33	R\$ -	57,00	R\$ 4.599,33			
2.14	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KM/2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m²	R\$ 86,20	25,20	R\$ 2.172,24	R\$ -	25,20	R\$ 2.172,24			
2.15	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	R\$ 163,10	30,24	R\$ 4.932,14	R\$ -	30,24	R\$ 4.932,14			
2.16	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	R\$ 8,33	156,00	R\$ 1.299,48	R\$ -	156,00	R\$ 1.299,48			
2.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	R\$ 51,31	114,00	R\$ 5.849,34	R\$ -	114,00	R\$ 5.849,34			
2.18	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	R\$ 52,36	37,76	R\$ 1.977,11	R\$ -	37,76	R\$ 1.977,11			
2.19	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	R\$ 292,64	2,00	R\$ 585,28	R\$ -	2,00	R\$ 585,28			
2.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	UNI	R\$ 8,98	114,00	R\$ 1.023,72	R\$ -	114,00	R\$ 1.023,72			
2.21	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m³	R\$ 5,99	534,00	R\$ 3.198,66	R\$ -	534,00	R\$ 3.198,66			

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça - Bahia

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



2.22	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30 MPa, COM LANÇAMENTO	m³	R\$ 585,76	30,48	R\$ 17.853,96	-	30,48	R\$ 17.853,96
2.23	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COBORTAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	R\$ 163,10	101,61	R\$ 16.572,59	-	101,61	R\$ 16.572,59
2.24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	R\$ 80,69	101,61	R\$ 8.198,91	-	101,61	R\$ 8.198,91
2.25	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	m³	R\$ 67,25	23,67	R\$ 1.591,81	-	23,67	R\$ 1.591,81
2.26	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30 MPa, COM LANÇAMENTO	m³	R\$ 585,76	11,83	R\$ 6.929,54	-	11,83	R\$ 6.929,54
2.27	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COBORTAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	R\$ 163,10	142,01	R\$ 23.161,83	-	142,01	R\$ 23.161,83
2.28	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	R\$ 80,69	197,24	R\$ 15.915,30	-	197,24	R\$ 15.915,30
2.29	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	R\$ 80,69	23,50	R\$ 1.896,22	-	23,50	R\$ 1.896,22
2.30	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	m³	R\$ 67,25	0,39	R\$ 26,23	-	0,39	R\$ 26,23
2.31	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30 MPa, COM LANÇAMENTO	m³	R\$ 585,76	0,78	R\$ 456,89	-	0,78	R\$ 456,89
2.32	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COBORTAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	R\$ 163,10	7,80	R\$ 1.272,18	-	7,80	R\$ 1.272,18
2.33	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	R\$ 8,33	78,00	R\$ 649,74	-	78,00	R\$ 649,74
2.34	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	R\$ 590,48	0,39	R\$ 230,29	-	0,39	R\$ 230,29
2.35	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	R\$ 80,69	26,00	R\$ 2.097,94	-	26,00	R\$ 2.097,94
2.36	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	R\$ 51,31	26,00	R\$ 1.334,06	-	26,00	R\$ 1.334,06
2.37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	R\$ 2,45	96,00	R\$ 235,20	-	96,00	R\$ 235,20
2.38	QUADRO GERAL DE ENTRADA CASA DE BOMBA	UNI	R\$ 16.409,05	1,00	R\$ 16.409,05	-	1,00	R\$ 16.409,05
2.39	FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM	m	R\$ 100,00	100,00	R\$ 575,00	-	100,00	R\$ 575,00

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça - Bahia

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



2.40	ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2.5mm ²	m	R\$ 5,75	30,00	R\$ 192,90	R\$	-	30,00	R\$ 192,90
	FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 4.0mm ²	m	R\$ 6,43	40,00	R\$ 398,40	R\$	-	40,00	R\$ 398,40
2.41	FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 10.00mm ²	m	R\$ 9,96	8,00	R\$ 69,52	R\$	-	8,00	R\$ 69,52
2.42	CABO DE COBRE NU 10.00mm ²	m	R\$ 8,69	15,00	R\$ 153,60	R\$	-	15,00	R\$ 153,60
2.43	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 25mm	UNI	R\$ 17,58	1,00	R\$ 17,58	R\$	-	1,00	R\$ 17,58
2.44	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO LR DN 3/4"	UNI	R\$ 17,58	1,00	R\$ 17,58	R\$	-	1,00	R\$ 17,58
2.45	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO LL DN 3/4"	UNI	R\$ 17,58	4,00	R\$ 70,32	R\$	-	4,00	R\$ 70,32
2.46	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO E DN 3/4"	UNI	R\$ 17,58	2,00	R\$ 35,16	R\$	-	2,00	R\$ 35,16
2.47	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO T DN 3/4"	UNI	R\$ 17,58	4,00	R\$ 70,32	R\$	-	4,00	R\$ 70,32
2.48	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO C DN 3/4"	UNI	R\$ 2,86	17,00	R\$ 48,62	R\$	-	17,00	R\$ 48,62
2.49	ABRAÇADEIRA TIPO U DN 3/4	m	R\$ 12,69	9,00	R\$ 114,21	R\$	-	9,00	R\$ 114,21
2.50	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 32mm	UNI	R\$ 6,19	6,00	R\$ 37,14	R\$	-	6,00	R\$ 37,14
2.51	LUVIA PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1 1/2	UNI	R\$ 13,13	6,00	R\$ 78,78	R\$	-	6,00	R\$ 78,78
2.52	CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1 1/2"	UNI	R\$ 21,01	2,00	R\$ 42,02	R\$	-	2,00	R\$ 42,02
2.53	LAMPADA MISTA 160W 220V	UNI	R\$ 64,01	2,00	R\$ 128,02	R\$	-	2,00	R\$ 128,02
2.54	ARANDELA PROVA DE GASES VAPORES E PO P/ LAMPADAS MISTA ATE 250WE	UNI	R\$ 7,69	2,00	R\$ 15,38	R\$	-	2,00	R\$ 15,38
2.55	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE	UNI	R\$ 26,43	2,00	R\$ 52,86	R\$	-	2,00	R\$ 52,86
2.56	TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 20A - 250V	UNI	R\$ 656,46	2,00	R\$ 1.312,92	R\$	-	2,00	R\$ 1.312,92
2.57	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6KG	UNI	R\$ 5.608,83	1,00	R\$ 5.608,83	R\$	-	1,00	R\$ 5.608,83
2.58	QUADRO DE COMANDO - TRANSFERENCIA AUTOMATICA	UNI	R\$ 30.363,73	1,00	R\$ 30.363,73	R\$	-	1,00	R\$ 30.363,73
2.59	GERADOR TRIFASICO 30 / 27 KVA - IMPEDANCIA SINCRONA MAX. 18% - 380/220V CONFORME FOLHA DE DADOS	UNI	R\$ 5,75	50,00	R\$ 287,50	R\$	-	50,00	R\$ 287,50
2.60	FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2.5mm ²	m	R\$ 6,43	150,00	R\$ 964,50	R\$	-	150,00	R\$ 964,50
2.61	FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 4.0mm ²	m	R\$ 9,96	70,00	R\$ 697,20	R\$	-	70,00	R\$ 697,20
2.62	FIO FLEXIVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 10.00mm ²	m	R\$ 10,24	30,00	R\$ 307,20	R\$	-	30,00	R\$ 307,20
2.63	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 25mm	m							

Praça da Bandeira n° 125, Centro - Várzea da Roça - Bahia

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



2.64	LUVA PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1 1/2	UNI	R\$ 6,19	R\$ 37,14	R\$ 6,00	R\$ 37,14	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 37,14
2.65	CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1 1/2"	UNI	R\$ 13,13	R\$ 26,26	2,00	R\$ 26,26	-	2,00	R\$ 26,26
2.66	ABRAÇADEIRA TIPO U DN 3/4	UNI	R\$ 2,86	R\$ 5,72	2,00	R\$ 5,72	-	2,00	R\$ 5,72
2.67	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 32mm	m	R\$ 12,69	R\$ 304,56	24,00	R\$ 304,56	-	24,00	R\$ 304,56
2.68	LUVA PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1"	UNI	R\$ 3,08	R\$ 18,48	6,00	R\$ 18,48	-	6,00	R\$ 18,48
2.69	CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1"	UNI	R\$ 5,99	R\$ 11,98	2,00	R\$ 11,98	-	2,00	R\$ 11,98
2.70	ABRAÇADEIRA TIPO U DN 3/4	UNI	R\$ 2,86	R\$ 17,16	6,00	R\$ 17,16	-	6,00	R\$ 17,16
2.71	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 25mm	m	R\$ 10,24	R\$ 215,04	21,00	R\$ 215,04	-	21,00	R\$ 215,04
2.72	LUVA PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1 1/2	UNI	R\$ 6,19	R\$ 37,14	6,00	R\$ 37,14	-	6,00	R\$ 37,14
2.73	CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DN 1 1/2"	UNI	R\$ 13,13	R\$ 52,52	4,00	R\$ 52,52	-	4,00	R\$ 52,52
2.74	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETALICO	UNI	R\$ 6,69	R\$ 66,90	10,00	R\$ 66,90	-	10,00	R\$ 66,90
2.75	CONECTOR REFORÇADO PARA LATAO ESTANHO PARA CABO DE COBRE NU	UNI	R\$ 14,68	R\$ 29,36	2,00	R\$ 29,36	-	2,00	R\$ 29,36
2.76	HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400mm	UNI	R\$ 25,98	R\$ 51,96	2,00	R\$ 51,96	-	2,00	R\$ 51,96
2.77	POSTE TELECONICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA 8m, DE ENGASTAR	UNI	R\$ 1.631,30	R\$ 1.631,30	1,00	R\$ 1.631,30	-	1,00	R\$ 1.631,30
2.78	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UNI	R\$ 7,13	R\$ 7,13	1,00	R\$ 7,13	-	1,00	R\$ 7,13
2.79	RELE FOTOELETRICO 1800VA-220V	UNI	R\$ 24,63	R\$ 24,63	1,00	R\$ 24,63	-	1,00	R\$ 24,63
2.80	LUMINARIA FECHADA (IP-65) PARA LAMPADA VAPORE DE SODIO 150W	UNI	R\$ 94,53	R\$ 94,53	1,00	R\$ 94,53	-	1,00	R\$ 94,53
2.81	LAMPADA VAPORE DE SODIO 150 W	UNI	R\$ 49,85	R\$ 49,85	1,00	R\$ 49,85	-	1,00	R\$ 49,85
2.82	IGNITOR PARA LAMPADA VSAP 150 W - 220V	UNI	R\$ 43,68	R\$ 43,68	1,00	R\$ 43,68	-	1,00	R\$ 43,68
2.83	REATOR PARA LAMPADA VSAP 150 W - 220V	UNI	R\$ 107,54	R\$ 107,54	1,00	R\$ 107,54	-	1,00	R\$ 107,54
2.84	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60 CM	UNI	R\$ 261,66	R\$ 1.046,64	4,00	R\$ 1.046,64	-	4,00	R\$ 1.046,64
2.85	CABO DE COMANDO C/BLINDAGEM NÃO HIGROSCOPICA, ISOLACAO 0,6/KV, 2X2,5mm	m	R\$ 11,83	R\$ 354,90	30,00	R\$ 354,90	-	30,00	R\$ 354,90
2.86	SENSOR DE NIVEL TIPO ULTRASOM	UM	R\$ 4.874,31	R\$ 4.874,31	1,00	R\$ 4.874,31	1,00	R\$ 4.874,31	R\$ 9.748,62
2.87	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO LR DN 3/4"	UNI	R\$ 17,58	R\$ 17,58	1,00	R\$ 17,58	-	1,00	R\$ 17,58
2.88	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO LL DN 3/4"	UNI	R\$ 21,98	R\$ 43,96	2,00	R\$ 43,96	-	2,00	R\$ 43,96
2.89	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO E DN 3/4"	UNI	R\$ 17,58	R\$ 87,90	5,00	R\$ 87,90	-	5,00	R\$ 87,90
2.90	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO LR DN 1"	UNI	R\$ 12,25	R\$ 73,50	6,00	R\$ 73,50	-	6,00	R\$ 73,50
2.91	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO LL DN 1"	UNI	R\$ 12,25	R\$ 49,00	4,00	R\$ 49,00	-	4,00	R\$ 49,00

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça - Bahia

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



2.92	CONDULETE DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL TIPO C DN 1"	UNI	R\$ 12,25	6,00	R\$ 73,50	-	R\$ 6,00	73,50	R\$ 73,50
2.93	LAMPADA MISTA 160W 220V	UNI	R\$ 21,01	1,00	R\$ 21,01	-	R\$ 1,00	21,01	R\$ 21,01
2.94	ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PO P/ LAMPADAS MISTA ATE 250WE	UNI	R\$ 64,01	1,00	R\$ 64,01	-	R\$ 1,00	64,01	R\$ 64,01
2.95	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE	UNI	R\$ 7,69	1,00	R\$ 7,69	-	R\$ 1,00	7,69	R\$ 7,69
2.96	TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 20A - 250V	UNI	R\$ 26,43	1,00	R\$ 26,43	-	R\$ 1,00	26,43	R\$ 26,43
2.97	CC P/ COMANDO E PROTECAO DE 2 MOTORES DE 10CV COM CONVERSOR DE FREQUENCIA	UNI	R\$ 14.375,00	1,00	R\$ 14.375,00	-	R\$ 1,00	14.375,00	R\$ 14.375,00
2.98	BOMBA SUBMERSIVEL 10CV 220V - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UNI	R\$ 15.999,00	1,00	R\$ 15.999,00	1,00	R\$ 15.999,00	15.999,00	R\$ 31.998,00
2.99	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA ATE 16 DISJUNTORES	UNI	R\$ 393,94	1,00	R\$ 393,94	-	R\$ 1,00	393,94	R\$ 393,94
2.100	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRAO VDE - 500V - 10A - 10KA	UNI	R\$ 8,66	7,00	R\$ 60,62	-	R\$ 7,00	60,62	R\$ 60,62
2.101	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - PADRAO VDE - 500V - 16A - 10KA	UNI	R\$ 38,34	1,00	R\$ 38,34	-	R\$ 1,00	38,34	R\$ 38,34
					R\$ 382.529,62			R\$ 33.460,04	R\$ 415.989,65

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça - Bahia