

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º Termo Aditivo de Acréscimo em quantidade do contrato nº 181/2020, que entre si firmaram o Município de Iraquara/BA e a empresa **GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo na zona rural e na sede do Município de Iraquara-BA, celebrado em 07/07/2020, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b”, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, referente à Tomada de Preço nº 003/2020.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	DADOS DO CONTRATADO			QUANTIDADE NECESSÁRIA	VARIÇÃO QUANTIDADES		DADOS DO ADITIVO	
			QUANT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL		A MAIOR	A MENOR	QUANT	VALOR
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				19.095,19					4.773,80
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,0X2,5)M	m²	12,00	262,43	3.149,16	15,00	3,00		3,00	787,29
	LOCAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	m²	36.240,98	0,44	15.946,03	45.301,22	9.060,24		9.060,24	3.986,51
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				0,00					0,00
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				1.895.331,49					473.832,89
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	11.507,08	35,71	410.917,83	14.383,85	2.876,77		2.876,77	102.729,56
	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	36.240,98	40,96	1.484.413,66	45.301,22	9.060,24		9.060,24	371.103,33
6.0	LIMPEZA				93.864,14					23.466,02
	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	36.240,98	2,59	93.864,14	45.301,22	9.060,24		9.060,24	23.466,02
	TOTAL GERAL				R\$ 2.008.290,82					R\$ 502.072,71
	1 - Acréscimo no valor do contrato pela readequação das quantidades contratuais									R\$ 502.072,71
	2 - Acréscimo no valor do contrato pela inclusão dos serviços novos com preços contratuais.									
	3 - Acréscimo no valor do contrato pela inclusão dos serviços novos com preços novos									
	4 - Acréscimo no valor do contrato pela inclusão dos materiais novos com preços contratuais.									
	5 - Acréscimo no valor do contrato pela inclusão dos materiais novos com preços novos									
	TOTAL ADITADO									R\$ 502.072,71
	PERCENTUAL ADITADO									25,00%
	TOTAL GERAL									2.510.363,53

Prefeitura Municipal de Iraquara

Total do aditivo: R\$ 502.072,71 (quinhentos e dois mil setenta e dois reais e setenta e um centavos).

Total do contrato após aditivo: R\$ 2.510.363,53 (dois milhões quinhentos e dez mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Iraquara/BA, 29 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA

Walterson Ribeiro Coutinho