

# Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA**  
Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia  
CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



## 2º EXTATO TERMO ADITIVO

2º Termo aditivo de contrato nº 181/2020 da TP 003/2020. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: empresa **GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.889.357/0001-80**. Objeto: modificação do projeto e suas especificações na reprogramação de ruas para adequar os serviços de Pavimentação e drenagem superficial, proposto por esse contrato, faz-se necessário realizar complementações nas ruas 3ª e 5ª travessa da rua Bahia, bem como a Av. Amazônica e assim atender melhor os moradores que residem nas circunvizinhanças, com fulcro no art. 65, I, "a" da Lei nº 8.666/93, tal substituição é imprescindível para a perfeita execução do projeto, e os preços unitários respectivos são relativos ao mês da tabela usada no orçamento oficial, conforme alteração do Projeto Executivo em anexo, do processo administrativo 1201006/2020. Data de assinatura: 23 de dezembro de 2020. Iraquara – BA. Edimário Guilherme de Novais, Prefeito Municipal.

# Prefeitura Municipal de Iraquara



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA**  
Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia  
CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



# Prefeitura Municipal de Iraquara

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo de Acréscimo em quantidade do contrato nº 250/2020, que entre si firmaram o Município de Iraquara/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de serviços de recapeamento asfáltico de vias na sede do Município de Iraquara-BA, de acordo com os quantitativos e demais especificações constantes no edital e anexos. Tipo: Menor Preço Global, celebrado em 16/12/2020, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b”, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, referente à Tomada de Preço nº 007/2020.

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Iraquara				
Obra:	Recapeamento Asfáltico de Vias				
Local:	Rua Souto Soares (Trecho-01), Rua Artemisia Nogueira (trecho-02) e Rua Palmeiras (Trecho -03) / Iraquara - BA				
Contrato:	-	_____			
		Responsável Técnico			
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO / PORCENTAGEM DO SERVIÇO	DIAS		
			10	20	30
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.755,56	R\$ 2.503,71	R\$ 1.251,85	
		1,58%	66,67%	33,33%	
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 230.042,23	R\$57.510,56	R\$92.016,89	R\$80.514,78
		96,59%	25,00%	40,00%	35,00%
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$2.991,04			R\$ 2.991,04
		1,26%			100,00%
4.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$1.377,04			R\$ 1.377,04
		0,58%			100,00%
5.0	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 238.165,87</b>	<b>R\$ 60.014,26</b>	<b>R\$ 93.268,75</b>	<b>R\$ 84.882,86</b>
6.0	<b>% DO ITEM</b>		<b>25,20%</b>	<b>39,16%</b>	<b>35,64%</b>
7.0	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 60.014,26</b>	<b>R\$ 153.283,01</b>	<b>R\$ 238.165,87</b>
8.0	<b>% ACUMULADA</b>		<b>25,20%</b>	<b>64,36%</b>	<b>100,00%</b>

Valor do aditivo de acréscimo de quantitativo = R\$ 238.264,87 (duzentos e trinta e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

# Prefeitura Municipal de Iraquara

Valor total do contrato= R\$ 1.201.102,44 (um milhão duzentos e um mil cento e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara/BA, 28 de dezembro de 2020.

**MUNICÍPIO DE IRAQUARA**

**Edimário Guilherme de Novais**

# Prefeitura Municipal de Iraquara



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA**  
Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia  
CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



## 2º EXTATO TERMO ADITIVO

2º Termo aditivo de contrato nº 250/2020 da TP 007/2020. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**. Objeto: modificação do projeto e suas especificações na reprogramação de ruas para adequar os serviços de Recapeamento Asfáltico e drenagem superficial, proposto por esse contrato, faz-se necessário realizar complementações nas ruas Travessa Rua Tito Luna Freire e Rua Canabrava e para tal realizou-se o remanejamento parcial da rua Carreiro Grande, com fulcro no art. 65, I, "a" da Lei nº 8.666/93, tal substituição é imprescindível para a perfeita execução do projeto, e os preços unitários respectivos são relativos ao mês da tabela usada no orçamento oficial, conforme alteração do Projeto Executivo em anexo, do processo administrativo 1892711/2020. Data de assinatura: 28 de dezembro de 2020. Iraquara – BA. Edimário Guilherme de Novais, Prefeito Municipal.

# Prefeitura Municipal de Iraquara



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA**  
1a Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia  
NPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/2227

## 4º EXTATO TERMO ADTIVO

**4º Termo aditivo de contrato nº 251/2017 do PP-024-2017. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: Empresa INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, inscrita no CNPJ nº 12.398.781/0001-01, Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 251/2017 do PP-024-2017, contrato firmado entre as partes em 11 de maio de 2017, prorrogado de 31 de dezembro de 2020 até 31 de dezembro de 2021, sem majoração de valor. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2020. Iraquara – BA, Zandra Vieira dos Santos, Presidente da CPL.**