

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
 CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



1º EXTATO TERMO ADTIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 008/2024 da TP 009/2023. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: empresa LITA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.969.435/0001-60. Objeto: modificação do projeto com acréscimo de valor, sobre o contrato 008/2024, contrato firmado entre as partes em 18 de janeiro de 2024, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a e b", da Lei nº 8.666/93, referente a TOMADA DE PREÇO nº 009/2023, conforme planilha abaixo:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Félix, 74 – Centro - CEP: 46.980-000 – Fone: (75) 3364-2161 ou 2105
 CNPJ: 13.922.596/0001-29
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICO E SERV. PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO E SÁO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA

Refer. dos Preços: SNAPI 10/2023 - ORSE 09/2023

MUNICÍPIO: IRAQUARA EMPREENDIMENTO: PROJETO/OBRA: OBRA / TIPO: RECURSOS: AGENTE EXECUTOR: FISCALIZAÇÃO: SUPERVISÃO: AUDITOR PJ/ ESTADO: ART DE ORÇAMENTO: ART DE EXECUÇÃO: ART DE FISCALIZAÇÃO: SUPERVISOR:	ADTIVO	
	Nº	1
	VALOR (R\$)	R\$ 165.610,05
	PORCENTAGEM (%)	24,79%
	VALOR ACUMULADO:	R\$ -
	SALDO A MEDIR:	R\$ 165.610,05
	VALOR FINAL DO CONTRATO	
	R\$ 833.596,84	
	AVALISTA:	
	VALOR:	
PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA:		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DADOS DO ADTIVO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	ACUMULADOS	VALOR (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ		-		R\$ -
1.12	SERVIÇOS NOVOS		-		R\$ -
1.12.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM INICIAL PARA PRAÇA E CALÇAMENTO)	M3	155,00		R\$ 15.668,95
2	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CACHOERINHA		-		R\$ -
2.4	PAVIMENTAÇÃO		-		R\$ -
2.4.1	GERAL		-		R\$ -
2.4.1.1	Melo-ló pré moldado de concreto simples (0,10 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	21,50		R\$ 934,61
2.4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	54,00		R\$ 3.606,66
2.4.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	340,50		R\$ 8.376,30
2.5.4	BANCO EM ALVENARIA COM LAJE PRÉ-MOLDADA E REVESTIMENTO PORCELANATO EM RÉGUA	m	11,60		R\$ 4.761,92
2.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO.	UN	3,00		R\$ 5.901,63
2.7	CONTENÇÕES, ALVENARIAS E ESCADAS		-		R\$ -
2.7.1	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	44,77		R\$ 24.131,48
2.7.4	Contímão em madeira de lei angelim vermelho, h=1,20m	m	82,50		R\$ 29.433,53
2.12	SERVIÇOS NOVOS		-		R\$ -
2.12.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM INICIAL PARA PRAÇA E CALÇAMENTO)	M3	404,20		R\$ 40.860,58
2.12.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (CONTENÇÕES EXECUTADAS EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO)	M2	164,50		R\$ 23.597,53
2.12.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (CONTENÇÕES EXECUTADAS EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO)	M2	164,50		R\$ 1.181,11
2.12.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (CONTENÇÕES EXECUTADAS EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO)	M2	164,50		R\$ 7.155,75
VALOR					R\$ 165.610,05

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



Total do aditivo: R\$ 165.610,05 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e dez reais e cinco centavos).

Total do contrato após aditivo: R\$ 833.595,84 (oitocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Devendo o presente extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara-BA, 23 de agosto de 2024.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA
Walterson Ribeiro Coutinho