



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Uibaí

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

Ano IX - Edição nº 00821 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Uibaí publica



Avenida Pedro Joaquim Machado, S/N | S/N | Centro | Uibaí-Ba

www.pmuibai.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F1A97D8C75201D348CB4D01626B416FE

Prefeitura Municipal de Uibaí

SUMÁRIO

- ERRATA DE EXTRATO DE TERMOS DE ADITIVOS.

Prefeitura Municipal de Uibaí

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Uibaí

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ (MF) N° 14.140.701/0001-30



ERRATA DE EXTRATO DE TERMOS DE ADITIVOS

Onde – se ler

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo de prazo ao contrato n° 03 TP/2016. Processo Administrativo n° 04 /2016– Tomada de Preços n° 04 TP/2016. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA – ME (“CONSTRUTORA NORDESTE”), CNPJ n° 02.730.635/0001-70 Objeto: **Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de UIBAÍ-BA, conforme convênio n° CV 0783/2014, firmado entre a FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) e o município de UIBAÍ – BA.** Assinatura: 14/10/2017. Prazo Aditado: 21/10/2017 a 21/10/2018.

Leia – se

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo de prazo ao contrato n° 03 TP/2016. Processo Administrativo n° 04 /2016– Tomada de Preços n° 04 TP/2016. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: SILVA e MATOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME (“SILVA E MATOS CONSTRUÇÕES”), CNPJ N° 09.658.698/0001-01 Objeto: **Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de UIBAÍ-BA, conforme convênio n° CV 0783/2014, firmado entre a FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) e o município de UIBAÍ – BA.** Assinatura: 14/10/2017. Prazo Aditado: 21/10/2017 a 21/10/2018.

Prefeitura Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Uibaí

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ (MF) Nº 14.140.701/0001-30



Onde – se ler

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 03 TP/2016. Processo Administrativo nº 04 /2016– Tomada de Preços nº 04 TP/2016. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA – ME (“CONSTRUTORA NORDESTE”), CNPJ nº 02.730.635/0001-70 Objeto: **Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de UIBAÍ-BA, conforme convênio nº CV 0783/2014, firmado entre a FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) e o município de UIBAÍ – BA.** Assinatura: 15/10/2018. Prazo Aditado: 21/10/2018 a 21/10/2019.

Leia – se

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 03 TP/2016. Processo Administrativo nº 04 /2016– Tomada de Preços nº 04 TP/2016. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: SILVA e MATOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME (“SILVA E MATOS CONSTRUÇÕES”), CNPJ Nº 09.658.698/0001-01 Objeto: **Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de UIBAÍ-BA, conforme convênio nº CV 0783/2014, firmado entre a FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) e o município de UIBAÍ – BA.** Assinatura: 15/10/2018. Prazo Aditado: 21/10/2018 a 21/10/2019.

Prefeitura Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Uibaí

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ (MF) Nº 14.140.701/0001-30



Onde – se ler

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo de metafísica ao contrato nº 03 TP/2016. Processo Administrativo nº 04 /2016– Tomada de Preços nº 04 TP/2016. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA – ME (“CONSTRUTORA NORDESTE”), CNPJ nº 02.730.635/0001-70 Objeto: **Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de UIBAÍ-BA, conforme convênio nº CV 0783/2014, firmado entre a FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) e o município de UIBAÍ – BA.** Assinatura: 10/12/2018. Aditivo de valor: R\$ 212.500,00 (DUZENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) para R\$ 245.596,59 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Leia – se

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo de metafísica ao contrato nº 03 TP/2016. Processo Administrativo nº 04 /2016– Tomada de Preços nº 04 TP/2016. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: SILVA e MATOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME (“SILVA E MATOS CONSTRUÇÕES”), CNPJ Nº 09.658.698/0001-01 Objeto: **Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de UIBAÍ-BA, conforme convênio nº CV 0783/2014, firmado entre a FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) e o município de UIBAÍ – BA.** Assinatura: 10/12/2018. Aditivo de valor: R\$ 212.500,00 (DUZENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) para R\$ 245.596,59 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).