



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Uibaí

quinta-feira, 6 de outubro de 2016

Ano VI - Edição nº 00484 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Uibaí publica



Avenida Pedro Joaquim Machado, S/N | Centro | Uibaí-Ba

www.pmuibai.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F29597B6EC909C0C3C46CD2A84AE88B7

Prefeitura Municipal de Uibaí

SUMÁRIO

- Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 02 TP/2015. Processo Administrativo nº 03/2015 – Tomada de Preços nº 03 TP/2015.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03 TP/2015. Processo Administrativo nº 04/2015 – Tomada de Preços nº 04 TP/2015.

Prefeitura Municipal de Uibaí

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
CNPJ: 14.140.701/0001-30

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 02 TP/2015. Processo Administrativo nº 03/2015 – Tomada de Preços nº 03 TP/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: SKALA CONTRUTORA LTDA-ME (“SKALA CONSTRUTORA”), CNPJ nº 05.950.899/0001-27. Objeto: Prorrogação do Contrato para Pavimentação e Qualificação das Ruas 22 de Setembro e Chico Mestre na sede do Município de Uibaí. Assinatura: 13/09/2016. Prazo Aditado: 15/09/2016 a 15/01/2017.

Avenida Pedro Joaquim Machado, S/N | Centro | Uibaí-Ba

www.pmuibai.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Uibaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
CNPJ: 14.140.701/0001-30

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03 TP/2015. Processo Administrativo nº 04/2015 – Tomada de Preços nº 04 TP/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: SILVA E MATOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME (“SILVA E MATOS CONSTRUÇÕES”), CNPJ nº 09.658.698/0001-01. Objeto: Prorrogação do Contrato para Construção de Banheiros Domiciliares nas Localidades de Altamira, Formosa, Gergelim, Lagoinha, Mandacarú, Paraibinha, Sobreira e Zumba, neste Município de Uibaí (BA). Assinatura: 30/09/2016. Prazo Aditado: 02/10/2016 a 02/10/2017.