

Prefeitura Municipal de Jequié

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 319/2019

Processo: 225/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ, com sede na Praça Duque de Caxias, S/N, Jequiezinho, Jequié, Bahia, CEP: 45.208-903, inscrita no CNPJ sob nº 13.894.878/0001-60.

Contratada: SC ENGENHARIA E INSTALAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 24.870.532/0001-48, com sede à Rua Tiradentes, Nº 81, Centro, CEP 46.860-000, laçu/BA.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do contrato celebrado em 24 de outubro de 2019, entre o Município de Jequié e a empresa **SC ENGENHARIA E INSTALAÇÕES EIRELI**.

Fundamento Legal: Art.57, II, §2 da Lei 8.666/93.

Justificativa: Justifica-se por prazo na entrega da obra referente ao Contrato Nº 319/2019, que tem como execução, construção da pista de skate, em detrimento de medições topográfico (existência de diversos ângulos), prazos na entrega de materiais e também como o cenário ocasionado pela Pandemia da COVID-19, que contribuiu de forma significativa para a não conclusão da mesma.

Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.