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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS TR
Praga Cel. José Moreira Cordeiro, 104 — Centro. =w
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114 CORDEIROS
CEP: 46.280-000 — Cordeiros — Bahia

NOTIFICAGAO EXTRAJUDICIAL N° 002/2018

YTAMIRIM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Representante legal P/P—-Moabe da Silva Andrade.

Sediada na Av. Anténio Nascimento, n°® 31-A, Bairro Petrépolis, Vitéria da
Conquista-BA, 45003-020

Referente ao Contrato de Prestagcao de Servico N° 043/2015para a
Construgdo de uma Escola de um Pavimento com seis salas de aula,
conforme Termo de Compromisso PAR n° 33971/2014, celebrado entre o
Ministério da Educagdo por meio do FNDE e a Prefeitura Municipal de
Cordeiros-BA.

Sirvo-me da presente para NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE a YTAMIRIM
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 07.538.138/0001-98, com sedena Av. Antdnio
Nascimento, n°® 31-A, Bairro Petrépolis, Vitéria da Conquista—BA, cep: 45003-
020, na pessoa de seus representantes legais, a NOTIFICANTE,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA, pessoa juridica de Direito
Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o no 13.694.468/0001-75, localizada na
Praga Cel. José Moreira Cordeiro, n° 104, Centro, Cordeiros—BA, pelas razbes
de fato e de direito que passa a expor.

Considerando o que aduz o contrato de prestacdo de servigos em questéo,
firmado, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA ¢ a
Construtora YTAMIRIM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, que tem por
objeto a Construgdo de uma Escola de um Pavimento com seis salas de aula,
de acordo com as especificagbes, quantidades estimadas e condigoes
constantes no Projeto Basico e seus anexos alusivos a Tomada de Preco
002/2015.

Verificou-se que a Construtora encontra-se com a obra paralisada ha mais de
trinta dias, tendo em vista que a vegetacao tipica da regido esta cobrindo as

edificacbes caracterizando abandono do contrato, e no decorrer nao
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apresentou evolugdo satisfatéria na execugdo dos servigos estando
desconforme cronograma fisico-financeiro.
Relato que a obra encontra-se com as seguintes inconsisténcias:

1. Material de aterro interno das edificagbes inadequado para
compactacao, solicito que reponha por outro material com granulometria
adequada, evitando, assim, recalques futuros.

2. Pilares de fundagdo do patio executado com qualidade inferior, segue
observagdes: recobrimento de aco inferior a norma, concreto com
porosidade.

Saliento que o atraso na execugdo das obras esta causando diversos
transtornos a esta administragdo, devido a grande expectativa gerada pela
comunidade para utilizagdo desta importante Escola. Portanto, solicito a
retificacdo imediata dos servigos apontados, sob pena de sangao juridica pelo
descumprimento das CLAUSULAS CONTRATUAIS pactuadas no Contrato de
Prestagéo de Servigos n° 043/2015.

Certo da compreensédo dos termos acima expostos, aguardamos manifestagéo

no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem mais para o0 momento.

Cordeiros, 16 de Fevereiro de 2018.

DELCI ALVES LUZ
Prefeito Municipal
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