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RESUMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N2: 0475/2018

O MUNICIPIO DE MACAUBAS, com sede e foro em MacaUbas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n2
13.782.461/0001-05, com sede na Rua Dr. Vital Soares, n? 268, Centro, Macaubas, Estado da Bahia, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Amélio Costa Junior, inscrito no CPF sob o n2 341.016.835-
49, no RG sob 0 n22.297.205 SSP/BA, doravante denominada CONTRATANTE, juntamente com a SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO com sede na Rua Dr. Manoel Vitorino, n? 460, Centro, Macatbas, Estado da
Bahia, neste ato representado pelo Secretario, Senhor Jonaldo Silva de Souza, inscrito no CPF n2 606.852.205-
91 e RG sob 0 n?3266043-08 SSP/BA e a Empresa JOB IMPRESSAO E GRAFICA MACAUBAS LTDA - ME, inscrita
no CNPJ n? 17.517.447/0001-35, com sede na Praga Imaculada Concei¢do n2 47, Edificio Clara, Térreo,
Centro, Macaubas - Bahia, CEP: 46500-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Job
Pereira de Souza, Carteira de Identidade n2 03906292-94 SSP/BA e CPF n2 596.761.835-04, resolvem celebrar
o quinto termo aditivo ao contrato em epigrafe, firmado em 03 de abril de 2018, na forma seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratagdo de servigos graficos, impressoes, xerox e outros correlatos,
destinados a atender a demanda dos diversos érgdos publicos desta Prefeitura Municipal, discriminado no
Edital do Pregdo Presencial N2 0012/2018 e vencidos no mesmo certame a qual gerou este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Considerando as razbes expostas no expediente encaminhado pela Secretaria Municipal de Educagdo onde
restou demonstrada a necessidade de prorrogagdo de servigos de natureza continua e com condi¢Ges
vantajosas para a contratante, considerado também que o novo processo licitatério Pregdo Eletronico n? 14-
2020 encontra-se em tramitagdo, fica PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA do correspondente instrumento
contratual firmado em 03 de abril de 2018, com fundamento no pardgrafo Unico da clausula quarta e no
Artigo 57, 1, da Lei n°® 8.666, pelo periodo estimado de 04 (quatro) meses e para que este vigore até o dia 30
de agosto de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DAS CONDICOES DE PAGAMENTO: Em vista da execugdo do objeto
discriminado acima, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor total estimado de até RS 40.230,00
(quarenta mil, duzentos e trinta reais), apds o efetivo recebimento do objeto e emissdo da nota fiscal
eletrénica e durante a vigéncia deste instrumento particular.

E por estarem em pleno acordo, mandaram lavrar o presente Ato que assinardo perante as testemunhas, em
duas (02) vias de igual teor.

Macaubas, 30 de abril de 2020.
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RESUMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢: 0474/2018

O MUNICiPIO DE MACAUBAS, com sede e foro em Macatibas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n2
13.782.461/0001-05, com sede na Rua Dr. Vital Soares, n2 268, Centro, Macaubas, Estado da Bahia, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Amélio Costa Junior, inscrito no CPF sob 0 n2341.016.835-
49, no RG sob on22.297.205 SSP/BA, doravante denominada CONTRATANTE, juntamente com a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, com sede na Praca Imaculada Conceicdo, n2 1250, Centro, Macaubas, Estado da
Bahia, neste ato representado pela Secretdria, Senhora Daiana Reis Silva Costa, inscrita no CPF n?
338.458.078-81 e RG sob o n? 3380515-45 SSP/BA, respectivamente, doravante denominada de
CONTRATANTE, e a Empresa JOB IMPRESSAO E GRAFICA MACAUBAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n¢
17.517.447/0001-35, com sede na Praga Imaculada Concei¢do n2 47, Edificio Clara, Térreo, Centro, Macaubas
- Bahia, CEP: 46500-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Job Pereira de Souza,
Carteira de Identidade n2 03906292-94 SSP/BA e CPF n?2 596.761.835-04, resolvem celebrar o quinto termo
aditivo ao contrato em epigrafe, firmado em 03 de abril de 2018, na forma seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratagdo de servigos graficos, impressdes, xerox e outros correlatos,
destinados a atender a demanda dos diversos 6rgdos publicos desta Prefeitura Municipal, discriminado no
Edital do Pregdo Presencial N2 0012/2018 e vencidos no mesmo certame a qual gerou este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Considerando as razdes expostas no expediente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude onde
restou demonstrada a necessidade de prorrogacdo de servicos de natureza continua e com condigdes
vantajosas para a contratante, considerado também que o novo processo licitatorio Pregao Eletronico n? 14-
2020 encontra-se em tramitagdo, fica PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA do correspondente instrumento
contratual firmado em 03 de abril de 2018, com fundamento no paragrafo Unico da cldusula quarta e no
Artigo 57, II, da Lei n° 8.666, pelo periodo estimado de 04 (quatro) meses e para que este vigore até o dia 30
de agosto de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DAS CONDICf)ES DE PAGAMENTO: Em vista da execu¢do do objeto
discriminado acima, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total estimado de até R$ 2.488,00 (dois
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), apds o efetivo recebimento do objeto e emissdo da nota fiscal
eletronica e durante a vigéncia deste instrumento particular.

E por estarem em pleno acordo, mandaram lavrar o presente Ato que assinardao perante as testemunhas, em
duas (02) vias de igual teor.

Macaubas, 30 de abril de 2020.
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RESUMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2: 0476/2018

O MUNICIPIO DE MACAUBAS, com sede e foro em Macatbas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o
n? 13.782.461/0001-05, com sede na Rua Dr. Vital Soares, n2 268, Centro, Macaubas, Estado da Bahia,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Amélio Costa Junior, inscrito no CPF sob o n2
341.016.835-49, no RG sob o n2 2.297.205 SSP/BA, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa
JOB IMPRESSAO E GRAFICA MACAUBAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n2 17.517.447/0001-35, com sede
na Praga Imaculada Conceigdo n2 47, Edificio Clara, Térreo, Centro, Macaubas - Bahia, CEP: 46500-000,
doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Job Pereira de Souza, Carteira de
Identidade n2 03906292-94 SSP/BA e CPF n2 596.761.835-04, resolvem celebrar o sexto termo aditivo
ao contrato em epigrafe, firmado em 03 de abril de 2018, na forma seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratagdo de servigos graficos, impressdes, xerox e outros
correlatos, destinados a atender a demanda dos diversos érgaos publicos desta Prefeitura Municipal,
discriminado no Edital do Pregdo Presencial N2 0012/2018 e vencidos no mesmo certame a qual gerou
este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO DA VIGENCIA

Considerando as razdes expostas no expediente encaminhado pela Secretaria Municipal de
Administragdo onde restou demonstrada a necessidade de prorrogacgdo de servigcos de natureza continua
e com condi¢Ges vantajosas para a contratante, considerado também que o novo processo licitatério
Pregdo Eletrénico n2 14-2020 encontra-se em tramitagdo, fica PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA do
correspondente instrumento contratual firmado em 03 de abril de 2018, com fundamento no paragrafo
Unico da cldusula quarta e no Artigo 57, Il, da Lei n° 8.666, pelo periodo estimado de 04 (quatro) meses
e para que este vigore até o dia 30 de agosto de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DAS CONDICOES DE PAGAMENTO: Em vista da execucdo do objeto
discriminado acima, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor total estimado de até RS 5.383,19
(cinco mil, trezentos e oitenta e trés reais e dezenove centavos), apds o efetivo recebimento do objeto
e emissdo da nota fiscal eletrénica e durante a vigéncia deste instrumento particular.

E por estarem em pleno acordo, mandaram lavrar o presente Ato que assinardo perante as testemunhas,
em duas (02) vias de igual teor.

Macaubas, 30 de abril de 2020.
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EXTRATO RESUMIDO DECONTRATO N2539-2020

Termo de Contrato N 2539-2020, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, CNPJ
sob o n2 13.782.461/0001-05, , em conjunto com a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO, e a Empresa ELIZEU OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 05233545500, inscrita no
CNPJ sob o n°.26.933.777/0001-00, através do Processo de Dispensa de Licitagdo n2 D334-2020,
no valor total de RS 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais), Referente a prestacdo
de servigos de lavagem de veiculos que compde a frota desta Prefeitura Municipal de Macaubas-
BA. Vigéncia: 29.04.2020 a 30.11.2020.

Macaubas, 29 de abril de 2020.
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ATO DE DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° D334-2020

Com fundamento no que dispde o Artigo 24, 11, da Lei 8.666/93, fica dispensavel de licitagao
a contratagdo da empresa ELIZEU OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 05233545500,
inscrita no CNPJ sob o n°. 26.933.777/0001-00, referente a prestagcdo de servigcos de
lavagem de veiculos que compde a frota desta Prefeitura Municipal de Macaubas-BA, no
valor estimado de R$ 17.520,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte e vinte reais).
Macaubas, 29 de abril de 2020.
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EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO N° 652-2020

Termo de Contrato N° 652-2020, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAUBAS, CNPJ sob o n°® 13.782.461/0001-05, com a empresa MM5 CONSTRUCAO E
LOCACAO DE MAQUINAS EIRELLI, inscrita no CNPJ sob n° 36.323.561/0001-79, através do
Procedimento Licitatorio TOMADA DE PRECOS 2-2020, no valor de R$ 561.717,26
(quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), com o objeto
contratagdo de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execugdo de obra de reforma e
amplia¢do no Estadio Jodo de Oliveira Figueiredo, localizado na sede deste municipio, custeada
com recursos advindos de operacdo de crédito com a DESENBAHIA. Vigéncia: 22.05.2020 a
22.11.2021

Macaubas, 22 de maio de 2020.
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EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO N° 649-2020

Termo de Contrato N°® 649-2020, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, CNPJ
sob o n°® 13.782.461/0001-05, com a empresa VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ
sob n® 11.372.846/0001-79, através do Procedimento Licitatorio TOMADA DE PRECOS 4-2020, no valor
de RS 887.664,17 (oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos),
com o objeto contratagdo de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execugdo de obra de construgao
de duas unidades basicas de satde, localizadas neste municipio, nos povoados de Sdo Jodo e de Curral Novo,
custeada com recursos advindos de operagdo de crédito com a DESENBAHIA. Vigéncia: 21.05.2020 a
21.07.2021

Macaubas, 21 de maio de 2020.
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DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO NA SEDE E ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE MACAUBAS- DLA N° 002A/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, em observancia 4 Lei n® 10.431/2006, regulamentada
pelo Decreto Estadual 14.024/2012, ao Acordo de Cooperagdo Técnica do Programa Estadual de Gestdo Ambiental
Compartilhada entre Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Macautbas, a
Resolugdo CEPRAM N° 4.420/2015,; Lei complementar n® 140/2011; Lei Municipal n° 657/2017, que dispde sobre o
Cédigo Municipal de Meio Ambiente e, tendo em vista 0 que consta no processo n° 002A/2020, fica Dispensada a
Licenca Ambiental para Prefeitura Municipal de Macanbas, inscrita no CNPJ sob n® 13.782.461/0001-05, com
enderego a Rua Dr. Vital Soares, n° 577 — 1° Andar - Centro, Macatbas - BA, para Pavimentagdo de ruas na Zona
Urbana e Rural de Macaubas - Bahia, nas ruas Abraiio Olimpio de Figueiredo, com uma drea total de 9.316,78 m?;
Rua Alexandrino Lemes Oliveira com area de 2.047,41 m?; Rua Cassemiro Alves Cruz com drea 6.019,86 m?;;;
Rua Josias Alves Carneiro ¢ Rua Pedro Figueiredo Silva com drea de 4.746,98 m? Rua Manoel Messias
Figueiredo com drea 1.441,64m?* Rua da Comunidade Caititu com drea 1.817,08m* Ruas da Comunidade
Algoddes com drea de 2.817,27m?* Ruas da Comunidade Nova Espera com uma drea de 4.374,66m? Ruas da
Comunidade Enchu com uma direa de 2.246,14 m?* Ruas da Comunidade Lagoa Nova com uma iarea de
2.485,77m? Ruas da Comunidade Trés Quteiros com uma drea de 3.197,92m?; Ruas da Comunidade Acude com
uma drea de 1.732,44 m?; Rua da Comunidade Contendas com drea de 2.802,83m?* Comunidade Piedade,
perfazendo uma drea total de 5.380,76 m*; Comunidade de Caraibas, perfazendo uma drea total de 5.936,00m?.
Devido o referido empreendimento ser inferior ao enquadramento estipulado no Grupo F1.1 — Obras Civis -, da
Resolu¢do CEPRAM n° 4.420/2015, fica dispensada a licenga mediante as seguintes condicionantes: I — Desenvolver as
atividades de acordo ao projeto apresentado, em concordancia com as normas técnicas brasileiras. 11 - Qualquer
alteragdo no projeto executivo deverd ser comunicado imediatamente d Secretaria Municipal de Meio Ambiente —
SEMMA e demais orgdos responsaveis; III- Realizar devida sinalizagdo durante a realizagdo da obra, para evitar
acidentes com os trabalhadores; IV- Realizar a manutengdo de maquinas e demais equipamentos mecanicos utilizados
na obra em local impermeabilizado; V- Adotar medidas para evitar derramamento de 6leos e combustiveis das maquinas
para que ndo haja contaminagdo do solo e aguas subterrdneas; VI- Atender as normas dispostas pelo CONAMA e da
ABNT, principalmente, a Resolugdo CONAMA N° 369/06, que dispde sobre casos excepcionais, de utilidade publica,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervengdo ou supressdo em Area de Preservagdo
Permanente; VII- Com base nos Artigos 153 e 228 da Lei Municipal n°657/2017, desenvolver projeto de arborizagéo
nas margens das ruas pavimentadas, VI1I- Executar agdes praticas de contenglio de processos erosivos, para conter o
material solido proveniente da movimentagdo de terra, que poderd desencadear processos de assoreamento,
conseguintemente, impactos ambientais presentes e futuros; IX- Responsabilizando-se pelos danos causados no entorno
da obra, caso, acontegam; X— Oferecer condigdes para que a SEMMA, fiscalize e monitore o cumprimento das
condicionantes na integra, para atingir a eficiéncia do empreendimento e evitar possiveis notificagdes.

Nio obstante, a implantaco da obra deverd observar e adotar posturas conservacionistas que visem & melhoria
continua e a minimizagdo dos impactos ambientais negativos.
Macautbas — BA, 21de maio de 2020

[
Amélio Costa Junior Marbenildo Firmino dos Santos &
Prefeito Municipal Secretario Interino de Meio Ambiente e Recursos Hidr&gg?ﬁ o0
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DECRETO MUNICIPAL N° 0060/2020, DE 21 DE MAIO DE 2020

“Acrescenta as restrigbes complementares ao
combate a Pandemia do COVID-19; no que diz
respeito ao transporte intermunicipal, interestadual
e particulares, que tenha como destino o Municipio
de Macaubas, Bahia e da outras providéncias’.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACAUBAS, Estado da Bahia, no uso de

suas atribuicdes legais e;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar as restricbes e a continuidade na
fiscalizagdo do acesso a Cidade de Macaubas, Bahia; por transportes coletivos, linhas
de transportes alternativos e terceiros transeuntes em locomogdes por veiculos
automotores, advindos de outros Municipios; para evitar circulagdes e aglomeragées,

com vistas a conter a disseminacao do COVID-19;

CONSIDERANDO que a situagao demanda a continuidade do emprego urgente
de medidas de prevencao, controle € contengdo de riscos, danos e agravos a saude

publica, a fim de evitar a disseminagao da doenca;

CONSIDERANDO que o Municipio de Macalbas, ndo possui nenhum caso
confirmado de COVID-19 e em razao de existirem casos confirmados em Municipio

circunvizinhos;
DECRETA:

Art. 1° A titulo de complementagdo das restrigbes contidas nos Decretos
Municipais vigentes; no que diz respeito ao transporte intermunicipal, interestadual e
particulares; realizados por transportes coletivos, linhas de transportes alternativos e
terceiros transeuntes, em locomogdes por veiculos automotores, advindos de outros
Municipios; para evitar circulacbes e aglomeragbes, com vistas a conter a
disseminacdao do COVID-19; ficam suspensas, até o dia 01 de junho de 2020, a

circulagéo, a saida e a chegada de qualquer transporte coletivo inte unicipal, pablico

a
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e privado, rodoviario € nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo

e de vans.

Paragrafo Unico - Fica excepcionado a circulagdo de transportes coletivos
visando o transporte de trabalhadores residentes ou ndo, em outros Municipios, e/ou
de pessoas que se encontrem sendo transportadas para atendimento médico nas

redes publicas e privadas de salde; devendo estas situagbes serem devidamente

comprovadas por documentos.
Art. 3°. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macaubas, 21 de maio de 2020.

AMELIO COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal

f
|

JAKSON '\OUZA SILVA

Secretario Municipal de Administra‘;é\o‘\; Comunicagao, Ciéncias e Tecnologias

]
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Tomada de Preco

HIE

LUIS CONSTRUCOES E CIA LTDA 1
!LUSTRi§S!MO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSAQ PERMANENTE DE
LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BAHIA, ILMA
AUTORIDADE COMPETENTE

REF: TOMADA DE PRECOS N° 003/2020

RECURSO ADMINISTRATIVO

LUIS CONSTRUGOES E CIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n°® 28.330.401/0001-29, com endereco na Av. Sete de Setembro, Centro
— Macaubas/Ba, vem, tempestivamente, por meio de seu representante legal, infra
assinado e devidamente qualificado nesse processo em epigrafe, a presenca de V.
Sa. INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO contra o julgamento de
desclassificagéo da proposta de precos desta empresa ora recorrente, bem como
solicitar reconsideracdo da decisdo de manter classificada a proposta da empresa
CONSTRUTORA MEIRA EIRELI pelos fundamentos expostos a seguir.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Logo, € necessario registrar a tempestividade do presente recurso administrativo,
tendo em vista que a divulgagéo da ata sobre as decisées ocorreu no dia 22/04/2020.
Assim, resta cumprido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, previsto no item 12.1 do
instrumento convocatério em que dispde o art. 109, § 4°, da Lei n® 8.666 de 1993.
CPL
RECEBIDO EM

2. DOS FATOS Data:_%8) 04 j Do
Ass.: il vwg  AO T

Aos vinte dias do més de abril de 2020, as 14:00 horas, a Prefeitura Municipal de
Macaubas, localizada na Rua Dr. Vital Soares, n° 268 1° Andar, Centro — Macalbas
Bahia, através da sua comisséo de licitagdo deu continuidade ao processo licitatério
na modalidade Tomada de Pregos n® 003/2020, menor prego, regime de Empreitada
por Prego Unitario, suspenso no dia 17/04/2020 (para analise das propostas pelo setor
técnico), tendo como objeto a reforma no Ginasio Poliesportivo Euclides Defensor
Menezes, Localizado na sede deste municipio, custeada com recursos advindos de
operacdo de crédito com a DESENBAHIA. Registrou-se a presenga dos
representantes das empresas: LUIS CONSTRUGOES E CIA LTDA inscrita no CNPJ

LUIS CONSTRUGOES E CIA LTDA

CNPJ: 28.330.401/0001-29 . y L
AV. SETE DE SETEMBRO, CENTRO, MACAUBAS - BAi(-l AR

CEP:46500-000
CELULAR: (77)-99944-6203
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sob o n° 28.330.401/0001-29 e a CONSTRUTORA MEIRA EIRELI inscrita no CNPJ
sob o n® 05.371.664/0001-80. Os representantes das demais empresas nao estavam
presentes.

A respeito da empresa LUIS CONSTRUGOES E CIA LTDA, a Comissdo Permanente
de Licitac@o alegou as seguintes irregularidades; Quantitativo do item 1.8.3.1 maior
que o edital (edital: 1,34, empresa: 1,344) e precos dos itens 1.13.5 e 1.13.7 acima do
referencial (edital: 22,13 e 21,67; empresa: 24,25 e 23,72 respectivamente) com
fundamento nos itens 11.12.1 (“Seré desclassificada a proposta que: ndo esfiver em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital’) e 11.17 (“Sera
desclassificada a proposta que: qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela administragdo), a CPL
desclassificou a proposta desta licitante que, inconformada com a decisZo,
demonstrara suas razdes, sendo assim a Unica empresa a manifestar intengéo de
interpor recurso.

Acerca da empresa CONSTRUTORA MEIRA EIRELI, a CPL deixou de avaliar pontos
claros e extremamente importantes da proposta de pre¢o, além de dar chance de
correcdo a essa empresa em itens que até entéo considerava incorrigiveis citados em
parecer anterior como descreveremos. Todavia, conforme a seguir se comprovara
deve a proposta de precos da CONSTRUTORA MEIRA EIRELI ser desclassificada,
mormente a existéncia de erros substanciais na proposta de pregos, a qual torna a
mesma insuscetivel de aproveitamento.

Assim, a CONSTRUTORA L & A CONSTRUGOES decorre, tempestivamente,
APRESENTAR o presente elemento atendendo a convocagdo dessa Instituicdo para
o certame licitacional supramencionado, pelo que apresentou na proposta, almejando
ser contratada integralmente em acordo as orientagdes das leis vigentes.

3. DAS RAZOES

A CPL alega que a construtora LUIS CONSTRUCOES E CIA LTDA, cometeu
irregularidades na proposta que néo sdo passiveis de correg¢do, haja vista que néo foi
oferecida a esta empresa nenhuma oportunidade de corregéo.

LUIS CONSTRUGCOES E CIA LTDA E-MAIL: luisconstrucdes17 @hotmail.com
CNPJ: 28.330.401/0001-29 ) . 28.330.401/0001-29 CEP:46500-000
AV, SETE DE SETEMBRO, CENTRO, MACAUBAS - BAHIA-UIE Constdes 5Cia Lida CELULAR: (77)-99944-6203
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Com relagéo ao suposto “erro” no quantitativo informamos que foi solicitado por essa
empresa a planilha base da prefeitura em formato .xls (EXCEL) e que nessa planilha,
apesar de nao visivel, consta esse valor de 1,344 m? no item 1.8.3.1 podendo ser
comprovado pela multiplicagdo dos valores dessa quantidade pelo valor com bdi (R$
316,15) para averiguagao do resultado final (R$ 424,91) e ndo R$ 423,64 que seria
caso a quantidade fosse apenas 1,34 m2 Pode ser conferido também somente
visualizando mais uma casa decimal no item da planilha base da prefeitura. Além do
dnus de 0,004 m? a maior ser da empresa.

Acerca dos dois valores questionados nos itens 1.13.5 e 1.13.7 que estdo superiores
ao orgado pela administragcao, esclarecemos que apenas esses valores da planilha
base da licitag@o estéo fora dos valores de mercado e da base SINAPI estando a mais
de 30% abaixo do valor da SINAPI, Ex: ltem 1.13.5 - cddigo 95544 = Valor do
orgamento: R$ 22,13; Valor na Base SINAPI: R$ 32,95 diferenca de mais de 32% a
menor da mesma maneira o item 1.13.7 sendo um desconto extremamente grande
em itens que impactam tao-somente a 0,002% no valor global, incorrendo ao risco de
as empresas ndo atenderem ao item 11.12.7.2 do edital. Em todo o mercado local ndo
foi encontrado o item (Papeleira e Saboneteira com metal cromado) da mesma
qualidade solicitada nos pregos sugeridos pela administragéo para estes dois itens,
haja vista ainda, a necessidade de outros insumos para instalagdo guem oneram
ainda mais esses dois itens.

Tanto é assim que, a partir de 2003, o Congresso Nacional incluiu na Lei de Diretrizes
Orgamentarias (LDO) limite maximo a ser utilizado para os pregos unitarios a serem
contratados pela Unido para as obras publicas. Conforme Campiteli (2006, p.71): “Na
primeira edicdo do normativo, permitia-se a Unido a contratagdo de obras publicas
com pregos unitarios até 30% acima da mediana dos custos unitarios do Sinapi.
Porém, nas edigdes posteriores, esse limite diminuiu para 0%, ou seja, a Unido néao
pode contratar com pregos unitarios acima da mediana do Sinapi.” Mas como
demonstrado o valor dos dois itens estavam mais de 30% abaixo da sinapi.

Se houve um erro no entendimento dos técnicos responsaveis pela avaliagéo das
propostas esses formam induzidos como comprovados acima pela prépria planilha
base que incluem em seu final a seguinte declaragé@o: “O orgamento foi baseado nos

valores da SINAPI de Setembro de 2019,... ... todas mais recentes possiveis com
LUIS CONSTRUCOES E CIALTDA E-MAIL: luisconstrucBes17 @hotmail.com

CEP:46500-000
CELULAR: (77)-99944-6203

CNPJ: 28.330.401/0001-29

Macatibas 4 Bahia

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
37201D718F5BF27ABDOED9C324D574ED




sexta-feira, 22 de maio de 2020 | Ano VIII - Edigéo n° 01395 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

LUIS CONSTRUCOESE CIALTDA .

base na data do orgamento” O que nesses dois itens discutidos ndo se prova
veridica essa declarag@o. E ainda caberia a oportunidade de corregéo como descreve
0 acérdao 2469/2017 a jurisprudéncia do TCU entende como mais adequada a
possibilidade de corregéo:

Acordao 2469/2017 da relatoria do Ministro José Micio

Monteiro, motivos da desclassificacdo _indevida da empresa

(Omissis) devido a precos unitérios de alquns itens acima
dos estimados pela entidade, cuja solugéo deveria ter sido a

3

realizagdo de diligéncia @ “empresa” (Omissis) para que a
mesma revisasse seus valores unitarios sem que houvesse

alteragdo do valor proposto global.

E ainda,

No Acordédo 187/2014-TCU-Plenario, da relatoria do Ministro
André Luis de Carvalho, observa-se que € possivel o
aproveitamento de propostas com erros materiais sanaveis,
desde que néo prejudiquem o teor das ofertas, uma vez que isso
n&o se mostra danoso ao interesse publico ou aos principios da
isonomia e da razoabilidade.

Uma vez que a CONSTRUTORA MEIRA EIRELI teve duas oportunidades de
alteracéo na proposta Inclusive com alteragé@o de taxa do ISS sem aplicagao de base
de célculo em que na DECISAO dessa mesma entidade na licitagdo de nimero
007/2019, ou seja, poucos meses atras, considerando incorrigivel @ ndo atendendo
assim o item 11.12.7.1 que nos dizeres dessa estdo claros os argumentos citados:
“entendo que o apontado erro debatido ndo é passivel de saneamento, pois resulfana
em modificagdes profundas com a inevitével alteragédo no percentual final...” E ainda
assim foi dado duas vezes a oportunidade de alteragdo, uma vez que a
CONSTRUTORA MEIRA EIRELI feriu 0 mesmo e de mesma maneira o item do edital
que se refere a néo aplicagdo de base de calculo para o ISS indicados na decisdo
supracitada e teve decis6es completamente antagdnica. Ainda assim, o restante da

LUIS CONSTRUGOES E CIALTDA E-MAIL: luisconstrucdes17 @hotmail.com
CNPJ: 28.330.401/0001-29 CEP:46500-000
AV. SETE DE SETEMBRO, CENTRO, MACAUBAS - BAHIA CELULAR: (77)-99944-6203
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proposta da empresa contém claros erros substanciais € no que se refere as
composigOes de custos unitarios e composigcdes dos encargos sociais.

A auséncia de previs@o dos custos adequados a execugdo dos servigos configura erro
grave, "substancial”, que torna 0 mesmo insuscetivel de aproveitamento, defeituoso,
incompleto, ndo produzindo os efeitos juridicos desejados, visto que sem a sua
corregdo nao ha possibilidade de auferir o correto valor da proposta. E seréo indicados
a seguir;

Na composicao de custos unitarios praticamente 100% dos valores ndo constam o
custo dos encargos sociais (leis sociais) estando com valor R$ 0,00. Ou seja, na
proposta ndo esta inserida as leis sociais ferindo os itens 9.1.4.1. do edital “Nos
valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabaihistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugédo do objeto.” O item 9.1.4.2. “Todos os
dados informados pelo licitante em sua Planilha deverédo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.” E o ltem 11.12.1. “NAO estiver
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;” Fica ainda mais
evidente quando se percebe que apesar do desconto proximo de 28% da planilha
base, o valor dos demais insumos permanecem normais, alguns até acima do
mercado local. O que n&o seria possivel se incluisse na proposta o valor dos encargos
sociais e descontassem um valor dessa magnitude.

A composigéo dos encargos apesar de esta como “enfeite”, pois ndo foi usado ndo na
composi¢ao de custos unitarios, ainda assim ndo se encontra respaldo nas leis atuais
vigentes que regem o tema.

O jurista ADILSON DE ABREU DALARI diz que:

‘Na fase de classificagdo, contrariamente, deve ser feito um
rigoroso e amplo exame da proposta, tendo em vista que tudo
aquilo que nela contém vai afetar sensivelmente o futuro
contrato. Em sintese, o exame da idoneidade da proposta deve
ser muifo mais severo do que o exame da idoneidade do
proponente. (...). Isso ja demonstra, de maneira implicita, que a
comissédo de julgamento pode e deve ir além do exame daquilc

LUIS CONSTRUCOES E CIALTDA E-MAIL: luisconstrucbes17 @hotmail.com
CNPJ: 28.330.401/0001-29 0 401/0001 -29 CEP:46500-000
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que consta expressamente dos autos do processo licitatorio.

32

(Aspectos Juridicos da Licitagéo. 4 ed. Saraiva, 1997, p.131.)

Ressalta-se que observando todos os documentos juntados pela empresa, para fins
de habilitagdo e de aceitac@o da proposta financeira, fica absolutamente claro que a
mesma tem aptidéo e reline todas as condicdes necessarias para realizar o objeto do
contrato. DE TAL MODO, pede-se revisao da decis8o da Comisséo de Licitagdo, que
desclassificou a proposta da CONSTRUTORA L & A CONSRUCOES.

No caso da CONSTRUTORA MEIRA EIRELI, é possivel inferir gue a mesma néo
cumpriu estritamente como exigido no edital, uma vez que ndo cotou taxa de encargos
sociais em sua proposta de pregos, a qual figura de forma clara e nitida a inadequagao
dos custos apresentados e dos pregos ofertados na composicéo de custos unitarios

nos encargos sociais e também nos demais questionamentos.

4. DO PEDIDO

Ante o exposto, pugna a licitante que o recurso seja acatado pela douta comisséo de
licitacdo, tornando assim, classificada a proposta da empresa CONSTRUTORA L & A
CONSRUGOES para as fases licitatorias seguintes. E de outro modo, revisar a
decisao de classificagdo da proposta da CONSTRUTORA MEIRA EIRELI, tornando-
a desclassificada sob fulcro dos argumentos elencados.

Por tais razdes a empresa, abaixo representada por seu sécio Luis Carlos Régo de
Magalh&es, requer a Vossa Senhoria que seja a presente RAZAO recebida e acolhida,
acatando os argumentos ora apresentados no seu todo, tornando-se, pois a recorrida

como unica classificada na licitagéo apreciada.

28.330.401/0001-29

// Luis Construgdes & Cia Ltda

Setem SIN, Sala

/ / R"“ 39 %?mn 0
// . 7-4<] __Bahia

LUIS CONSTRU(;OE’S E A LTDA.
CNPJ N° 28.330.401/0001-29
LUIS CARLOS REGO MAGALHAES
Cl n° 14810041-40 SSP/BA
CPF n° 062.504.075-96

LUIS CONSTRUCOES E CIALTDA E-MAIL: Juisconstrucdes17 @hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000

T

ot Macaubas - Bahia - Fone (77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05
DECISAO

Referente: Recurso Administrativo - Licitacdo — Tomada de Preco n° 3-2020 (objeto:
Contratacao de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execucao de obra de
reforma no Ginasio Poliesportivo Euclides Defensor Menezes, localizado na sede deste
municipio, custeada com recursos advindos de operacdo de crédito com a

DESENBAHIA).

Em vista do encaminhamento dos autos do processo de licitacdo em epigrafe pela
Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Macaubas e, com
fundamento no Artigo 109, §4°, da Lei n°. 8.666/1993, venho apreciar o recurso
administrativo interposto pelo licitante consignado abaixo, utilizando integralmente das

fundamentacdes e orientacdes emitidas no parecer juridico, da seguinte forma:

LUIS CONSTRUCOES & CIA LTDA, CNPJ n° 28.330.401/0001-29, interpds recurso
em vista da decisdo que desclassificou sua proposta no processo de licitacao em
epigrafe; JULGAMENTO: IMPROVIMENTO - MANTER A DECISAO DA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO para declarar DESCLASSIFICADAR a proposta da
licitante recorrida LUIS CONSTRUCOES & CIA LTDA. Motivacao do Parecer Juridico:

"EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM LICITACAO.
TOMADA DE PRECO. PROPOSTA DE PRECO. CORRECAO DE
ERROS FORMAIS. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE
PRECO UNITARIO. ANALISE JURIDICA.

I — Limites para atua¢do da CPL e permissividade para
corregdo de erros formais na proposta de prego previstos no
Edital, itens 9.1.4.3, 9.1.4.4, 9.1.5.5 e 9.1.6.1., e sua ndo
observancia fere os principios da vinculagdo ao instrumento
convocatorio e da isonomia.

II - Critério de aceitabilidade de preco unitdrio fixado no item
11.17 do Edital, em ateng¢do ao artigo 40, X, da Lei n°
8.666/ 1993, deve ser aplicado pela CPL no julgamento das
propostas em atengdo aos principios da vinculagdo ao
instrumento convocatério e do julgamento objetivo.

III — Planilha de composicdo de custo com lucro zero ou
negativo ndo ensejar a desclassificacdo da proposta por
inexequibilidade sem a andlise do seu aspecto completo, com
fundamento no recente acérddo do TCU n° 906/2020-
Plendrio.

IV — Decisées da CPL guardam simbiose com as normas
pertinentes, e com julgados do TCU, retratando observancia
aos principios da legalidade, da isonomia, da vincula¢do ao
instrumento convocatério e do julgamento objetivo, bem como
atento a finalidade de sele¢do da proposta mais vantajosa
sem mitigar a seguranca da contratagdo.

Fls. 1/10
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V — Opinativo pela manutengdo das decisées de julgamento
das propostas de precos da sessao ocorrida em 20.4.2020, na
Tomada de Pregos n° 3-2020 e pelo IMPROVIMENTO do
recurso manejado pela licitante LUIS CONSTRUCOES E CIA
LTDA.

Exmo. Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagées,
DO RELATORIO

1. Trata-se de solicitagdo emitida pelo Presidente da CPL
para que essa assessoria se manifeste acerca das razoées
recursais apresentada pela empresa Recorrente LUIS
CONSTRUCOES E CIA LTDA., inscrita no CNPJ n°
28.330.401/0001-29, nos autos do processo de licitacGo
tomada de precos n° 3-2020.

2. Foram disponibilizados e analisados o0s seguintes
documentos: as ditas razées recursais; atas das sessées de
julgamento ocorridas em 17 e 20 de abril de 2020; edital do
processo de licitagdo tomada de pregos n° 3-2020; propostas
de precos das empresas licitantes Recorrente e Recorrida; e
certidao emitida pela CPL atestando a tempestividade das
razoées recursais apontadas.

3. Verificando as atas das sessées ocorridas, nota-se que:

3.1. Na abertura da terceira sessdo de julgamento,
ocorrida em 17 de abril de 2020, foram abertos os envelopes
das propostas de precos dos licitantes declarados
habilitados, sendo constatada a seguinte classificacao
precaria: 1 - CONSTRUTORA MEIRA EIRELI no valor de R$
112.151,44 (cento e doze mil, cento e cinquenta e um reais e
quarenta e quatro centavos); 2 - LUIS CONSTRUCOES & CIA
LTDA no valor de R$ 116.790,02 (cento e dezesseis mil,
setecentos e noventa reais e dois centavos); 3 - INOVAR
CONSTRUTORA LTDA no valor de R$ 124.722,36 (cento e
vinte e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis
centavos); 4 - CONSTRUTORA CAETANO LTDA no valor de R$
130.860,60 (cento e trinta mil, oitocentos e sessenta reais e
sessenta centavos); e 5 - CONSTRUTORA VITOR EIRELI no
valor de R$ 141.068,62 (cento e quarenta e um mil, sessenta
e oito reais e sessenta e dois centavos).
3.2. Registra-se que o Edital do processo de licitagdo
tomada de precos n° 3-2020 fixa o valor total estimado em R$
154.322,69 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte
e dois reais e sessenta e nove centavos); o regime de execu¢ao
indireta de empreitada por preco unitdrio; e o critério de
aceitabilidade no item 11.17. quando assevera que “também
serd DESCLASSIFICADA a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado
pela Administragdo”.
3.3. Na sessao ocorrida no mesmo dia 17 de abril de
2020, as 15h, “foram constatados erros passiveis de correcdo
. com fundamento nos itens 9.1.4.5, 9.1.5.5. e 22.12. do
Edital” nas propostas de preco das licitantes Construtora
Meira Eireli, Construtora Vitor Eireli e Construtora Caetano
Ltda., referentes a descrigcdo incompleta de itens, cédigos do
banco de dados SINAPI errado, unidade de medicdo de
servigos errado (M?/ M) e aliquotas de tributos PIS, CONFINS e
ISS lancadas de forma equivocada na composicdo dos custos
indiretos — BDL

3.4. Em continuidade, o julgamento retomou na sua 5¢
(quinta) sessdo ocorrida em 20 de abril de 2020 quando a
CPL:
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3.4.1. Atestou o recebimento de novos documentos da
licitante CONSTRUTORA MEIRA EIRELI, com aqjustes na
proposta de prego, contudo, com “valor acima do valor
apresentado na proposta inicial”, sendo verificado que

“‘na ata da sessdo do dia 17/04/2020 houve uma duplo
entendimento quanto as constatagées apontadas pela CPL,
visto que foi mencionado ‘a diferenca de R$ 30,00 (trinta reais)
negativo, valor esse resultante dos arredondamentos na
planilha.’ e ao mesmo tempo foi concedida oportunidade para
que o licitante ... apresentasse nova proposta de preco ... e
diante da dubiedade apresentada e que ndo explicando de
forma clara no registro da ata que o licitante ... deveria corrigir
somente as aliquotas do BDI a CPL vem conceder
oportunidade ... para que apresente nova proposta de preco
mantendo do valor inicial e com as mesmas aliquotas
apresentadas no BDI da proposta apresentada hoje, sendo a
sessdo suspensa pelo periodo de 1 (uma) hora ... recepcionou
a nova proposta ... com o mesmo valor da proposta inicial R$
112.151,44 (cento e doze mi, cento e cinquenta e um reais e
quarenta e quatro centavos), e apés a andlise da CPL
Jjuntamente com o setor técnico ... julgou como REGULAR [sic]”.

3.4.2. As licitantes CONSTRUTORA VITOR EIRELI e
CONSTRUTORA CAETANO LTDA ndo apresentaram novos
documentos expurgando os erros formais apontados ou
Justificativas, motivo que conduziu a “CPL com fundamento no
item 11.12.1 do instrumento  convocatério vem
DESCLASSIFICAR suas propostas”.

3.4.3. No tocante as licitantes LUIS CONSTRUCOES &
CIA LTDA, Recorrente, e INOVAR CONSTRUTORA LTDA, a
CPL registrou 3 (trés) irregularidades semelhantes nas suas
propostas de preco relacionadas ao quantitativo maior que o
edital no item 1.8.3.1. da planilha or¢camentaria e valores dos
custos unitarios nos itens 1.13.5. e 1.13.7. superiores aos
valores referenciais do edital, motivos pelos quais com
fundamento nos itens 11.12.1. e 11.17. estas propostas de
preco foram DESCLASSIFICADAS.

3.4.4. Em arremate final, a CPL, considerando a tnica
proposta classificada como regular, declarou como vencedora
do certame a licitante “CONSTRUTORA MEIRA EIRELI com o
valor global de R$ 112.151,44 (cento e doze mil, cento e
cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos)”.

4. Da certidao emitida pela CPL, datada de 7 de maio de
2020, nota-se que o recurso administrativo em apreciacdo foi
recepcionado de forma tempestiva e que ndo houve oferta de
impugnagoes pelos demais licitantes.

5. Das razées recursais, com protocolo de recebimento
datado de 28 de abril de 2020, restou aduzido, em suma, o
seguinte:

5.1. Sobre a proposta de preco da licitante
CONSTRUTORA MEIRA EIRELI, restou aduzido que “a CPL
deixou de avaliar pontos claros e extremamente importantes”;
que aquela teve “duas oportunidades de alteragdo na
proposta Inclusive com alteragdo de taxa do ISS sem aplica¢Go
de base de cdlculo em que na DECISAO dessa mesma
entidade na licitagdo de numero 007/2019, ou seja, poucos
meses atrds, considerando incorrigivel”; e que na sua
composicdo de custos unitdrios “praticamente 100% dos
valores ndo constam o custo dos encargos sociais (leis sociais)
estando com valor R$ 0,007, ferindo o item 9.1.4.1. do edital,
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conotando que o preco apresentado pela Recorrida com
“desconto aproximado de 28% da planilha base” seja
inexequivel.

5.2. Em mengdo a proposta da Recorrente, esta aduziu
que “ndo foi oferecida a esta empresa nenhuma oportunidade
de correcdo” de sua proposta de preco, considerando os erros
apontados pela CPL; o apontado erro em sua proposta
referente ao quantitativo do item 1.8.3.1. é derivado de cdlculo
da prépria planilha orcamentdria do edital e tal 6nus seria a
maior para a Recorrente; em relagdo aos itens 1.13.5. e
1.13.7, afirmou que os “valores da planilha base da licitacGo
estao fora dos valores de mercado e da base SINAPU estando
a mais de 30% abaixo do valor SINAPI”; e que com base em
entendimento do TCU caberia oportunidade de corre¢do como
discorre o acérdao 2469/2017 e o acérdao 187/2014-
plendrio.

5.3. Ao final requer o acolhimento do recurso para
classificar a proposta da Recorrente e para desclassificar a
proposta da licitante Recorrida CONSTRUTORA MEIRA
EIRELI

6. E o breve relatério.
DA ANALISE JURIDICA

7. Preliminarmente, diante da termos da certiddo emitida
pela CPL, constata-se a tempestividade das razées recursais
referida, nos termos do artigo 109, inciso I, “a”, da Lei n°
8.666/1993, combinado com os termos do instrumento
convocatorio.

Da proposta de preco e limites para correcdo de erros a luz do
Edital da TP 3-2020

8. Logo de inicio, diante dos questionamentos suscitados nas
razoées recursais tratarem sobre as propostas de precos, bem
como sobre a possibilidade de correcdo de erros, é mister
transcrever  trecho do  correspondente  instrumento
convocatorio.

9. DA PROPOSTA

9.1 A proposta, apresentada no envelope n° 2, serd redigida
no idioma padtrio, impressa, rubricada em todas as suas
paginas e ao final firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter:

9.1.1 A razado social e CNPJ da empresa licitante;

9.1.2 Especificagées do objeto de forma clara,
observadas as especificacées constantes do Projeto Bdsico e
demais documentos técnicos anexos;

9.1.3 O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada
item/grupo que participar, em moeda corrente nacional,
expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de
proposta constante do ANEXO;

9.1.4 A PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS,
conforme MODELO ANEXO;
9.1.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os

custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execuc¢do do objeto.

9.1.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua
Planilha deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
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9.1.4.3. Erros no preenchimento da planilha NAO
constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do preco total
proposto ou redugdo do valor total que acarrete alteragdo a
ordem inicial de classificacdo das propostas.

9.1.4.4. As correcées registradas no subitem anterior NAO
poderdo ser realizadas caso haja supressdo de itens na
planilha, contudo podem ser efetivadas caso haja acréscimo
ou duplicacdo de itens, quando sera facultada a corregdo tao
somente para expurgar oS excessos.

9.1.4.5. E obrigatéria a elaboracdo e apresentacdo de
composicoes de custos unitdrios dos servicos detalhados na
planilha or¢camentdria geral e a composi¢cdo dos encargos
sociais, sob pena de desclassifica¢Go da proposta.

9.1.5. A COMPOSICAO DO BDI, detalhando todos os
seus componentes, em valores nominais como também sob a
forma percentual.

9.1.5.1. Os custos relativos a administracdo local,
mobilizagdo e desmobilizacdo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser
incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentaria;

9.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao
podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacdo
tributaria;

9.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica -
IRPJ e a ContribuicGo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9° II do
Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

9.1.5.4.  Licitantes sujeitos ao regime de tributacdo de
incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuragcdo de contribuicées sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pela legislacdo tributdria.
9.1.5.5. Erros no preenchimento dos custos indiretos do
BDI NAO constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta, sendo facultado os ajustes pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do
preco total proposto ou reducgdo do valor total que acarrete
alteragdo a ordem inicial de classificacdo das propostas.
9.1.5.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples
Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis as
aliquotas a que estao obrigadas a recolher, atentando para a
base de cdlculo do ISS de 60% (sessenta por cento), conforme
previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar
123/2006, sob pena de DESCLASSIFICACAO, nos termos do
item 11.12.7.1. deste Edital.

9.1.5.7. As empresas optantes pelo Simples Nacional NAO
poderao incluir os gastos relativos as contribuicées que estao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispoes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar;

9.1.5.8. NA HIPOTESE DE CELEBRACAO DE ADITIVOS
CONTRATUAIS para a inclusGo de novos servicos ou para
acréscimo de quantitativo dos ja existentes, o preco desses
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servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e
a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base
da licitagcao (projeto bdsico)) SUBTRAINDO desse preco de
referéncia a DIFERENCA PERCENTUAL entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manuteng¢do do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal;

9.1.5.9. Serda adotado o pagamento proporcional dos
valores pertinentes a administragdo local relativamente ao
andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto
Bdsico e no respectivo cronograma.

9.1.5.10. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as
parcelas relativas ao fornecimento de materiais e
equipamentos, o licitante deverd apresentar um percentual
reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, ndo
superior ao limite indicado no projeto bdsico;

9.1.6. CRONOGRAMA  FISICO  FINANCEIRO, em
conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela AdministracGo no Projeto Bdsico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO.

9.1.6.1.  Erros no preenchimento do cronograma NAO
constituem motivo para a desclassificacGo da proposta,
podendo este ser ajustado pelo licitante, no prazo indicado
pela Comissdo.

9.2. Os DOCUMENTOS referidos nos itens 9.1.4,
9.1.4.5, 9.1.5 e 9.1.6 devem ser encaminhados, também, em
midia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel para a
andlise do setor técnico competente de forma célere,
constituindo a sua auséncia irregularidade formal que deve
ser sanada com a concessdo de prazo durante a sessdo de
Jjulgamento.

9.3. O prazo de validade da proposta serda de 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.

9. De imediato, nota-se que os itens 9.1.4.3. e 9.1.4.4.
possibilitam aos licitantes a correcdo de erros “no
preenchimento da planilha ... desde que ndao haja majoracéo
do preco total proposto ou redugdo do valor total que acarrete
alteracdo a ordem inicial de classificacdo da proposta” e que
“NAO poderdo ser realizadas caso haja supressdo de itens da
planilha, contudo podem ser efetivadas caso haja acréscimo
ou duplicagdo de itens .... tdo somente para expurgar os
excessos”.

10.Diante dos citados termos do instrumento convocatorio,
infere-se que os limites para atuagdo da CPL, no julgamento
das propostas da tomada de precos n° 3-2020, encontram-se
delineados, haja vista que é prevista a possibilidade de
correcdo de erros na planilha orcamentdria decorrente de
lapsos no seu preenchimento, tais como itens duplicados,
descricao do material/servico incompleto, cédigos ou
quantitativos equivocados, restando vedada a possibilidade
de corre¢do caso haja omissdo de itens na planilha
orcamentaria da proposta do licitante.

11.De igual modo, os itens 9.1.5.5. e 9.1.6.1. do edital
permitem a corre¢do de erros no preenchimento dos custos
indiretos do BDI e no cronograma fisico financeiro,
respectivamente.

12.Assim, em observancia aos principios de vinculagdo ao
instrumento convocatério e da isonomia, com a devida vénia,
desde logo exponho meu entendimento de, no caso concreto,
ser indevida a concessdo de possibilidade de corre¢do da
proposta para ajuste no valor total ou nos unitdrios quando
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ndo se adequarem aos critérios de aceitabilidade previstos no
edital, diante de solar e intencional auséncia de disposicao
neste sentido no correspondente edital.

13.Pontua-se que os limites de atuag¢do dos agentes ptiblicos
devem ser esmiucados de forma ampliada nos instrumentos
convocatorios de licitagdo publica para afastar arguicées de
parcialidade nos julgamentos, haja vista a linha ténue
existente entre os principios de vinculagdo ao instrumento
convocatoério e da isonomia frente a finalidade de selecdo da
proposta mais vantajosa e a aplicagdo do formalismo
moderado.

14.Portanto, uma vez que os limites acerca da possibilidade
de correcao da proposta foram tracados no edital, estes
devem ser seguidos pelos agentes ptiblicos incumbidos no
julgamento das citadas ofertas.

Do critério de aceitabilidade da proposta e julgamento a luz
do Edital da TP 3-2020

15.Em continuidade, anota-se que o edital de licitagdo ptblica
deve conter, obrigatoriamente, “critério para julgamento” e
“critério para aceitabilidade dos precos unitdrio e global”, a
teor do artigo 40, incisos VII e X, da Lei n° 8.666/1993 e nos
termos de entendimento firme do Tribunal de Contas da
Uniao.

Em procedimentos licitatérios para a contratagdo de obras de
edificacao devem constar nos editais exigéncia para que 0s
licitantes apresentem as composicées dos precos unitarios
dos servigos, o detalhamento da taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI), dos encargos sociais (arts. 7°, § 2°,
inciso II, e 6° inciso IX, f, da Lei 8.666/1993), bem como
critérios de aceitabilidade dos precos unitarios, sendo
permitida a fixacdo de precos maximos (arts. 40, caput e
incisos X, e 43, inciso 1V, da Lei 8.666/1993). (Destaques
nossos)

16.Novamente, apreciando os termos do correspondente
instrumento de convocag¢do, observa-se que o seu item 11.17.
traz cristalino critério de aceitabilidade de preco unitario da
proposta quando impde que a proposta serd desclassificada
caso “qualquer um dos seus custos unitdrios supere o
correspondente curso unitdrio de referéncia fixado”

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS [...]

11.17. Considerando a adog¢do do regime de execucdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, também serd
DESCLASSIFICADA a proposta ou lance vencedor nos quais
se verifique que qualquer um dos seus custos unitdarios supera
o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administrag¢do, em conformidade com os projetos anexos a
este edital.

Dos pregos da proposta da Recorrente, itens 1.13.5. e 1.13.7.

17.Analisando os pregos referenciais dos itens 1.13.5. e
1.13.7. da planilha or¢amentdria anexa ao Edital da TP n° 3-
2020, constatam-se o0s precos unitdrios de R$ 279,60
(duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) e R$
109,52 (cento e nove reais e cinquenta e dois centavos),
respectivamente.

18.Na proposta de preco da Recorrente, para os mesmos
servigos foram ofertados os precos de R$ 296,60 (duzentos e
noventa e seis reais e sessenta centavos) e R$ 116,04 (cento
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e dezesseis reais e quatro centavos), superando os valores
mdximos fixados no edital como critério de aceitabilidade da
proposta.

19.As insubsistentes afirmativas da Recorrente, quando
almeja demonstrar que os seus valores se encontram abaixo
dos valores fixados na SINAPI e, por isso, devem ser aceitos
como regulares, ndo merecem prosperar, posto que as
demarcagées maximas de aceitabilidade sdo diversas e foram
estabelecidas no orcamento anexo ao Edital.

20.Em atencao aos julgados do Tribunal de Contas da Unido,
nota-se que ndo houve individualiza¢do dos processos de
forma completa para que fossem verificadas as orientacées do
6rgdo de controle externo e a sua aplicabilidade no caso
concreto.

21.Em vista do relacionado anteriormente, diante dos limites
definidos no edital para correcdo das propostas de preco
(principio de vinculagdo ao instrumento convocatério), ndao
vislumbro permissividade para possibilitar ajustes nos
valores que foram ofertados além do patamar de
aceitabilidade, haja vista que existe regra no edital que versa
sob o tema e a sua interpretacdo ampliada vai de encontro
com aos principios da isonomia e do julgamento objetivo.

Do erro no quantitativo do item 1.8.3.1. da planilha da
Recorrente

22.Em contrapartida, a arguicao da Recorrente quanto a nao
existéncia de erro em sua proposta no quantitativo do item
1.8.3.1. aparenta ser pertinente, posto que em rdpida
verificagao da planilha orcamentdria do edital, na divisdo do
valor total deste item de R$ 424,91 (quatrocentos e vinte e
quatro reais e noventa e um centavos) pelo valor do custo por
M? (metro quadrado), R$ 316,15 (trezentos e dezesseis reais
e quinze centavos), chega-se ao resultado de
1,344013917444251.

23.Assim, o quantitativo ofertado pela licitante Recorrente no
item 1.8.3.1. de 1,344 nao deve ser apontado como erro uma
vez que utilizou a mesma configuragdo de cdlculo realizada
pelo setor técnico de engenharia desta Prefeitura quando
elaborou o orcamento base anexo ao Edital.

Da proposta da Recorrida — CONSTRUTORA MEIRA EIRELI

24.Em mencdo a proposta da Recorrida, Construtora Meira
Eireli, observa-se que inicialmente a CPL apontou que

NA COMPOSICAO DO BDIAS ALIQUOTAS LANCADAS NO PIS,
CONFINS E ISS NAO CORRESPONDEM A NENHUM FAIXA DE
TRIBUTACAO POSSIVEL PELO SIMPLES NACIONAL (ANEXO
IV DO SIMPLES NACIONAL).

FOI VERIFICADO A DIFERENCA DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS)
NEGATIVO, VALOR  ESSE  RESULTANTE  DOS
ARREDONDAMENTOS NA PLANILHA.

25.E, em continuidade, a CPL concedeu oportunidade para
que a Recorrida ajustasse sua proposta de preco, contudo nao
esclareceu a constatacdo de “diferenca de R$ 30,00 (trinta
reais) negativo” decorrente de arredondamento na planilha
ndo deveria sofrer correcdo.

26.De tal modo, a Recorrida, de forma légica, considerando os
turvos apontamentos da CPL na ata da sessdo de julgamento
ocorrida no dia 17.4.2020 as 15h, supds ser necessdaria
acrescer o valor de “R$ 30,00 (trinta reais) negativo” e
apresentou nova proposta com ajustes nas aliquotas dos
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custos indiretos do BDI e com o valor majorado em
contrariedade ao item 9.1.4.3. do edital que veda a majorac@o
do preco total proposta nas corregées de erros.

27.Sendo assim, restando patente o desentendimento entre a
CPL e a licitante Recorrida, uma vez que erros formais, infimos
e negativos de arredondamento ndo merecem ser apontados
para saneamento, a CPL aclarou o ocorrido e concedeu nova
oportunidade, no prazo de uma hora, para corre¢do da
proposta limitada ao valor total incialmente proposta.

28.Do ocorrido ndo vislumbro ma-fé da CPL ou transgressao
aos principios da vinculag¢do ao instrumento convocatério e da
isonomia, uma vez que é permitida a correcdo de erros na
proposta de preco decorrentes de preenchimento; e registro
que a situagdo é adversa da ocorrida na proposta de prego da
Recorrente, uma vez que esta propés preco inicial acima do
preco referencial, considerado no aspecto unitario.

29.Quanto a ventilada irregularidade na composicdo de
custos unitarios da proposta da Recorrida, é vital pontuar que
o pormenores dos custos busca comprovar a exequibilidade
das propostas; e, sem a inten¢do de superar o questionamento
de aspecto eminentemente técnico, entendo que a proposta da
Recorrida, bem como suas composi¢ées de custos unitdarios,
foram apreciadas pelos engenheiros desta Prefeitura, bem
como observo que a divergéncia entre as propostas da
Recorrente e da Recorrida, de aproximadamente R$ 4.600,00
(quatro mil e seiscentos reais), é curta e suportdvel no
competitivo mercado da construgdo civil.

30.Sobre o tema, o Tribunal de Contas da Unido de forma
limpida leciona que as planilhas de composicées possuem
cardter auxiliar, ndo devendo ser feitas desclassificagoes de
propostas com “lucro zero ou negativo” sem examinar a
exequibilidade da proposta de forma completa.

Divergéncias entre as planilhas de composicdo de custos e
formagao de precos da licitante e as da Administracdo,
inclusive relativas a cotacdo de lucro zero ou negativo, nao
sdao, em principio, motivo de desclassificacdo, devendo para
tanto haver o exame da exequibilidade da proposta, uma vez
que as planilhas possuem cardter subsididrio e instrumental.

31.Por ultimo, a Recorrente cita que a CPL desta Prefeitura,
em processo de licitacdo numerado de 007/2019, sem indicar
a modalidade e o numero do processo administrativo, julgou
proposta de preco de licitagdo sem conceder oportunidade de
saneamento de erros no BDI; ora, o julgamento em processo
de licitagGo esta sujeito aos limites do seu instrumento
convocatorio, restando clarividente que na tomada de pregos
n° 3-2020 é possivel a corre¢do de erros no BDI, a teor do
disposto no item 9.1.5.5. do correspondente edital.

9.1.5.5. Erros no preenchimento dos custos indiretos do BDI
NAO constituem motivo para a desclassificacdo da proposta,
sendo facultado os ajustes pelo licitante, no prazo indicado
pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do preco total
proposto ou redugdo do valor total que acarrete alteragdo a
ordem inicial de classificacao das propostas.

32.Logo, o julgamento efetivado anteriormente em outro
processo de licitacdo, sujeito as regras distintas das atuais,
ndo deve possui o poder de vincular a atuag¢do da CPL de
forma contrdria as regras do Edital da TP 3-2020 que permite
saneamento no BDI, em detrimento da opinido diversa do
licitante que ndo ofertou impugnacgdo as regras na forma e no
prazo devidos.
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DA CONCLUSAO

33.Diante dos fundamentos acima expostos, venho emitir
OPINATIVO, sem cardter vinculativo, no sentido de que seja
IMPROVIDO o recurso interpelado pela licitante LUIS
CONSTRUCOES E CIA LTDA, sendo mantidas as decisées
quanto as propostas de preco proferidas na sessdo de
Jjulgamento ocorrida 20 de abril de 2020, por entender que o
julgamento da CPL guarda simbiose com as normas
pertinentes e com o posicionamento do Tribunal de Contas da
Unido, retratando a correta aplicacGo dos principios da
legalidade, da isonomia, da vinculagdo ao instrumento
convocatorio e do julgamento objetivo, bem como mirando na
finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa sem
comprometer a seguranca da contratacdo.

34.Em consequéncia, recomendo que, caso a ComissdGo
Permanente de Licitacées nao efetue o juizo de retratacdo, nos
termos do artigo 109, § 4°, da Lei n° 8.666/ 1993, remeta os
autos para deliberagdo da autoridade competente superior.”

Macaubas, 21 de maio de 2020.

JAKSON SOUZA SILVA
Secretario Municipal de Administracao
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TERMO DE HOMOLOGACAO E DE ADJUDICACAO
CONCORRENCIA N° 5-2020

Considerando os termos do resultado do julgamento efetivado pela Comissao
Permanente de Licitagbes desta Prefeitura Municipal nos autos do referido
procedimento de licitagdo, bem como diante da inexisténcia de recursos administrativos
pendentes de julgamento, conforme atestado nas atas das sessdes de julgamento e

diante da aparente legalidade dos atos praticados, venho:

1 - Proceder a HOMOLOGAGAO do procedimento de licitagdo instaurado sob a
modalidade e numeragdo de Concorréncia n°® 5-2020 que visa a contratacdo de
empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execugdo de obra de
PAVIMENTACAO asfaltica em vias urbanas localizadas neste municipio, com utilizagéo
de recursos provenientes da DESENBAHIA, conforme especificagbes detalhadas no

edital e anexos correspondentes.

2 - E ADJUDICAR o objeto do supracitado certame a empresa declarada vencedora
TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.206.625/0001-89,
pelo valor total de R$ 3.484.498,58 (irés milhdes, quatrocentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), haja vista a
apresentagao regular dos documentos de habilitagdo, declaragdes complementares,
bem como referente a proposta de prego, conforme exigido no instrumento

convocatorio.

Autorizo, em sequéncia, que a Comissao de Licitagdes proceda a contratacdo do objeto

deste procedimento de licitagao.

Macaubas - Bahia, 22 de maio de 2020.

AMELIO COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGACAO E DE ADJUDICACAO
TOMADA DE PREGOS N° 3-2020

Considerando os termos do resultado do julgamento efetivado pela Comissao
Permanente de Licitagcbes desta Prefeitura Municipal nos autos do referido
procedimento de licitagao, bem como diante da inexisténcia de recursos administrativos
pendentes de julgamento, conforme atestado nas atas das sessdes de julgamento e

diante da aparente legalidade dos atos praticados, venho:

1 - Proceder a HOMOLOGAGAO do procedimento de licitagdo instaurado sob a
modalidade e numeracdo de Tomada de Pregos n° 3-2020 que visa a contratagéo de
empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execugdo de obra de reforma no
Ginasio Poliesportivo Euclides Defensor Menezes, localizado na sede deste municipio,
custeada com recursos advindos de operagdo de crédito com a DESENBAHIA,

conforme especificagdes detalhadas no edital e anexos correspondentes.

2 - E ADJUDICAR o objeto do supracitado certame a empresa declarada vencedora
CONSTRUTORA MEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 05.371.664/0001-80, pelo
valor total de R$ 112.151,44 (cento e doze mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta
e quatro centavos), haja vista a apresentagao regular dos documentos de habilitagao,
declaragbes complementares, bem como referente a proposta de prego, conforme

exigido no instrumento convocatério.

Autorizo, em sequéncia, que a Comissao de Licitagbes proceda a contratacdo do objeto

deste procedimento de licitagao.

Macaubas - Bahia, 22 de maio de 2020.

AMELIO COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
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EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO N° 654-2020

Termo de Contrato N° 654-2020, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAUBAS, CNPJ sob o n° 13.782.461/0001-05, com a empresa CONSTRUTORA MEIRA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 05.371.664/0001-80, através do Procedimento Licitatdrio
TOMADA DE PRECOS 3-2020, no valor de R$ 112.151,44 (cento e doze mil, cento e cinquenta
e um reais e quarenta e quatro centavos), com o objeto contratagdo de empresa do ramo de
engenharia/arquitetura para execugdo de obra de reforma no Ginasio Poliesportivo Euclides
Defensor Menezes, localizado na sede deste municipio, custeada com recursos advindos de
operacdo de crédito com a DESENBAHIA. Vigéncia: 22.05.2020 a 22.03.2021

Macaubas, 22 de maio de 2020.
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A R

[ TERMO DE ADJUDICAGAO

As 08:30(oito horas e trinta minutos)deo dia 22 de maio de 2020,
apds a analise e julgamento da proposta conforme Processo
Administrativo 063/2020 referente ao Pregdo Presencial 001/2020, apés
certificar a existéncia de recurso, a pregoeira, ADJUDICA as empresas
JF Servicgos de Informatica Eireli, inscrita no CNPJ: 03.203.151/0001-
35 com sede a4 Rua Piaui, 162, Pogo — CEP: 52.061-047 - Recife— PE e JD
Servigos de Informatica Ltda, inscrito no CNPJ: 05.359.530/0001-67,
com sede na Rua Joaquim Hortélio n® 129, Centro, CEP: 48.700-000,
Serrinha-BA, o objeto do Convite em epigrafe.

Descrigio do Ubjeto:

Contratagdo de empresas especializadas, para prestagido de
servigos de fornecimento de Cessio de direito de Uso de Softwares de
sistemas integrados de gestdo publica, nas areas contabil, financeira,
compreendendo Orgamento Publico, Execugdo Orgamentaria, Contabilidade
Piblica & Financeiro; Sistema de Faturamento, Emiss3do e Controle de
Contas de Agua e Esgoto; Sistema de Recursos Humanos; Sistemas de
Patriménio, Almoxarifadc e Portal de Publicagdes, para atendimento das
necessidades do SAAE do Municipio de Macatbas - BA., descritos abaixo:

- JE Servigos de Informatica Bireli, inscrita no CNPJ:
03.203.151/0001-35:

Valor Prec¢o
Unid | Quant |{Unitéario total
RS RS

Descrigio dos

Itens Softwares / Médulos

Cessdo de direito de Uso de
Softwares para Faturamento,
Emissdo e Controle de Contas de
Agua e Esgoto (Gerenciador de
Sistemas; Gestdo Comercial em
saneamento; Negociagao de Débitos;
Convénio de Arrecadagdo; Sistema
de Coleta de Leituras e emissdo
01 simultanea, através de] Més 12 2.300,0601 27.600,00
equipamentos portateis; Diwvida
Ativa/ execucdc Fiscal e Processo
Judicial; Gerenciamento;
Acompanhamento e Controle do
Atendimento ao piblico, Posto de
Arrecadagdc; Agéncia Virtual e
aplicativo de Manobras de Redes
Hidraulicas).

Valor total Item 01 - RS 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos
reais).
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- JD Servicos de Informatica Ltda, inscrito no CNPJ: 05.359.590/0001-
67:

Descrigao dos Valor

Itens Softwares / Médulos Unid | Quant Unitario

Preco
total

Cessdc de direite de Uso de
Softwares para Contabilidade
Publica {(sistema web; Adeguado a
Lei 4.320 e LRF; Plano de Contas e
Eventos Contdbeis Parametrizados
02 nove padrao PCASP/STH; Geracao del| Més 12 1.800,007 21.600,00
todos argquivos TCM/BA-Siga;
Geracdo arquivos .TXT portais da
LC131; Moédules (Orgamento Anual,
LOA, Contabilidade, Licitagdo e
Contratos) .

03 Cessfo de direite de Uso de Més 12 950, 00 11.400, 00
Scftwares para Recursos Humanos.
Cessdo de direito de Uso de
Software para Patrimdnio e
Material Permanente. (Patrimdénio
Puiblico) .

Cessdo de direito de Uso de
Software para Almoxarifado.
{Controle, recebimento,
armazenamento, reguisigao e
distribuicdo de materiais em
estoque) .

Cessdo de direitoc de Uso de
Scftware para Portal de .

Publicacdes. (Em atendimentc a Lei 1.100,001 13.200,00
Conmplementar Federal 131/2009).

04 Més 12 800, 00 9.600,00

05 Més 12 650, 00 7.800,00

06

Valor total dos Itens 02, 03, 04, 05 e 06 - RS 63.600,00 (sessenta e
trés mil e seiscentos reais).

VALOR TOTAL DO PREGAD PRESNECIAL 001/2020 - RS 91,200,00 {(noventa & um
mil e duzentos reais).

AcimariaVClaudia Pereira dos Santos
Pregoeira
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EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO N° 653-2020

Termo de Contrato N° 653-2020, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, CNPJ
sob on®13.782.461/0001-05, com a empresa TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob
n° 09.206.625/0001-89, através do Procedimento Licitatorio CONCORRENCIA 5-2020, no valor de R$
3.484.498,58 (trés milhdes, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e
cinquenta e oito centavos), com o objeto contratagdo de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para
execugdo de obra de PAVIMENTACAOQ asfaltica em vias urbanas localizadas neste municipio, com
utilizagdo de recursos provenientes da DESENBAHIA. Vigéncia: 22.05.2020 a 22.05.2021

Macaubas, 22 de maio de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - CONSOLIDADO
ORGAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATE O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida 142.404.135,60
Receita Corrente liquida Ajustada 142.404.135,60
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 58.686.234,59 41,21
Limite Maximo (incisos |, Il e Ill do art.20 da LRF) - 54,00% 76.898.233,22 54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico do art.22 da LRF) - 51,30% 73.053.321,56 51,30
Limite de Alerta (inciso Il do §1° do art . 59 da LRF) - <%> 69.208.409,90 48,60
DiVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida 31.879.118,39 22,39
Limite Definido por Resolugdo do Senado Federal 170.884.962,72 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolugdo do Senado Federal 31.328.909,83 22,00
OPERACOES DE CREDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operagdes de Crédito Externas e Internas 2.821.099,83 1,98
Limite Definido pelo Senado Federal para Operagdes de Crédito Externas e Internas 22.784.661,70 16,00
Operagdes de Crédito por Antecipagédo da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operagdes de Crédito por Antececipacdo da Receita 9.968.289,49 7,00
- DISPONIBILIDADE DE
RESTOS A PAGAR INSCRIGAO EM ~ CAIXA LIQUIDA(ANTES DA
RESTOS A PAGAR NAO INSCRIGAO EM RESTOS A
PROCESSADOS PAGAR NAO PROCESSADOS
DO EXERCICIO )
Valor Total

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UNIDADE RESPONSAVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AMELIO COSTA JUNIOR ANA MARIA DE SOUZA SILVA _
Prefeito Tesoureira Contador
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