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CNPJ – 13.896.758/0001-00 

               

 
 
 

 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
166/2018, NA MODALIDADE DE 
TOMADA DE PREÇOS, PARA 
EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM DO BAIRRO MORADA 
NOVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
VÁRZEA DA ROÇA-BA, CONFORME 
CONVÊNIO Nº 725864/2009– MI, QUE 
ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA E 
EMPRESA  MBU CONSTRUÇÕES LTDA 
- EPP, NA FORMA ABAIXO: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.896.758/0001-00, com sede na Praça da Bandeira, nº 125, 
Centro, Várzea da Roça, CEP 44.635-000, Estado da Bahia, neste ato representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Lourivaldo Souza Filho, inscrito no CPF sob o nº 074.667.145-87, RG nº 5.901930 
SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Altino de Oliveira, nº 150, Centro, Várzea da Roça – 
Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa MBU 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, Lot. São Mateus, Sn, São Mateus, Baixa Grande, BA, CEP 
44620-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.034.896/0001-08, Inscrição Estadual nº 120.684.838, 
representada neste ato pela Sr(a). Ubiraci Rodrigues Silva Gonçalves, inscrita no CPF. sob o nº 
856.369.325-53  portadora da cédula de identidade nº 04374603-98, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo ao Contrato Nº 166/2018, 
com o objeto de Contratação de empresa do ramo para execução de remanescente de obra de 
pavimentação e drenagem do Bairro Morada Nova na sede do município de Várzea da Roça-BA, 
conforme Convênio nº 725864/2009– MI, celebrado em 25 de maio de 2018, vinculado ao 
Processo de Licitação Tomada de Preços Nº 004/2018, nos termos do art. 55 inciso II da Lei nº 
8.666/93, mediante as cláusulas seguintes: 

 
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores ao Contrato Nº 166/2018, 

que ora é aditivado; 
 

CONSIDERANDO que os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 
prorrogação nos casos e condições especificados no parágrafo 2º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93; 
  
          CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da contratação por ser ele indispensável 
para a manutenção das atividades do (s) setor (es) solicitante (s); 
 

CONSIDERANDO que o Contrato foi celebrado em 25 de maio de 2018, para um período de 
01 (um) ano, esgotando-se em 25 de maio de 2019; 

 
          CONSIDERANDO que a presente alteração não ocasionará a transfiguração do objeto 
inicialmente contratado, mantendo-se o mesmo íntegro, não ensejando encargos contratuais 
adicionais à administração, à exceção daqueles previstos na legislação; 
 

CONSIDERANDO que o primeiro termo aditivo foi celebrado em 26/05/209, iniciando em 
26/05/2019, esgotando-se em 25/05/2020, totalizando em 01 (um) ano; 
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RESOLVEM celebrar entre si o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato 166/2018 da 
Tomada de Preço nº 004/2018 que tem como objeto do presente instrumento a execução de Obras 
e Serviços visando a Contratação de empresa do ramo para execução de remanescente de obra 
de pavimentação e drenagem do Bairro Morada Nova na sede do município de Várzea da Roça-
BA, conforme Convênio nº 725864/2009– MI. mediante as cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO: 

É objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo contratual, na seguinte forma: 
 

1§ - Fica prorrogado o prazo inicialmente contratado, pelo período de 10 (dez) meses, 
contados a partir do dia 26/05/2020, passando o contrato a viger até o dia 25 de março de 2021. 

 
2§ – Os valores repactuados serão considerados a partir do presente Termo, sendo 

reprogramados em sua integralidade na hipótese de prorrogação/renovação contratual por igual e 
sucessivo período. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato, na forma como suas obrigações 

foram pactuadas e na forma como foram concebidos os demais termos do instrumento original. 
 
E, por assim se encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em 

03 (três) vias, de igual conteúdo e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza 
seus efeitos legais efeitos. 

 
 
Várzea da Roça – BA, 23 de maio de 2020.  
 
 

__________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA 

Contratante  
 

______________________________ 
MBU CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME _____________________________________ 
 
RG/CPF______________________________ 
 
NOME _____________________________________ 
 
RG/CPF______________________________
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_____________________________________________________________________ 
Praça da Bandeira n° 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia 
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