

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma do Colegio Municipal Freita Ramos localizada no Municipio de Buerarema BA.

LOTE 04

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.475,83	100,0%	0,0%
			24.475,83	
2	PINTURA	23.171,60	100,0%	0,0%
			23.171,60	
3	LIMPEZA FINAL	1.473,06	100,0%	0,0%
			1.473,06	
TOTAL		49.120,49	49.120,49	0,00

Buerarema, 23 de agosto 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo
Engenheiro Civil CREA 26720/D

