



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO  
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	093353-2017	GESTOR	Ministério da Saúde	PROGRAMA	FUNASA - Aperfeiçoamento do SUS	AÇÃO / MODALIDADE	Melhorias habitacionais para controle de doença de chagas	OBJETO	Implementação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas
PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Cândia Sales		MUNICÍPIO / UF	Cândia Sales - BA	LOCALIDADE / ENFEREJO	Praca Moisés Felix dos Santos, nº 274	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas	
DATA BASE	ago-21	DESON.	Não	LOCALIDADE DO SINAPI	Salvador / BA	DESCRÇÃO DO LOTE	Residência de 3 quartos	BDI 1	20,34%
								BDI 2	
								BDI 3	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/21	Parcela						
				1	2	3	4	5	6	7
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	60.321,58	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Parcela (R\$)	12.064,32	12.064,31	12.064,32	12.064,31	12.064,32	12.064,32	12.064,32
1.	PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CASA DE 3 QUARTOS	60.321,58	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Parcela (R\$)	12.064,32	24.128,63	36.192,95	48.257,26	60.321,58	60.321,58	60.321,58
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	12.064,32	24.128,63	36.192,95	48.257,26	60.321,58	60.321,58	60.321,58

Local: *Município de Cândia Sales - BA*  
Município de Cândia Sales - BA  
Data: 28 de setembro de 2021  
Nome: *Jeovia Mota Vieira*  
Título: Engenheiro Civil  
CREMCAU 0514093501BA  
ART/RRT: BA20210570599