

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
 Rua Álvaro Campos de Oliveira, nº 82, Centro.
 CNPJ – 13.702.238/0001-00
 CEP. 44990-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR PARALELEPÍPEDO NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, LOTEAMENTO VALDOMIRO F. BASTOS, LOTEAMENTO DONA DIDI, LOTEAMENTO PAU D'ARCO, CONFORME CONVÊNIO Nº 318/2022 CELEBRADOS ENTRE A CONDER E O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES-BA.

CONTRATO: CTP-00303-2022

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO

DATA 29/11/2022.

OBJETO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, LOTEAMENTO VALDOMIRO F. BASTOS, LOTEAMENTO DONA DIDI, LOTEAMENTO PAU D'ARCO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES.

Etapas autorizadas:

Sondagem ()

Projeto Executivo de Implantação ()

Construção (X)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

VALOR R\$: 1.378.637,24 (Um milhão trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos)

NOTA: Para todos os efeitos esse documento inicia a contagem de prazo de execução dos serviços. Eventuais paralisações dos serviços e suspensão de contagem de prazo contratual só terão efeito desde que expressamente autorizadas pelo Ente Contratante.

PELO CONTRATANTE:
Antônio Barreto de Oliveira
 - Prefeito Municipal -

ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA
 Prefeito
 Município de Barra do Mendes

PELO CONTRATADO:
Lucas Caique Souza Dourado
SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES LTDA – EPP
CNPJ: 27.469.108/0001-84
 Lucas Caique Souza Dourado
CPF: 050.315.715-51
RG nº 14354506 04 SSP/BA

