

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
CNPJ N: 13.824.511/0001-70

8º Termo Aditivo Tomada de Preços nº 008/2014

Resolve aditar o prazo do contrato n.º245/2014, objetivando a Obras de Construção de uma Quadra Escolar Cobertura com vestiário na Rua Maria de Lourdes Através Termo de Compromisso PAC204177/2013 com recursos do FNDE/MEC, complemento Escola Castro Alves celebrado com a Majatel Empreendimentos Projetos e Consultoria Ltda. no valor R\$509.764,74. Tendo o seu prazo de 120(cento e vinte) dias perfazendo o seu prazo original de 1080(mil e oitenta) dias, passando a vigor entre 15/05/2017 a 15/09/2017. Data: 12/05/2017. - Prefeita Municipal Marineide Pereira Soares.

Rua Dr Fabio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba